Biuro Rozwoju

Gdanska

PROTOKOL
z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji
Il kadenc;ji

V posiedzenie odbyto sie dnia 18 grudnia 2024 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdarnska. W posie-
dzeniu Komitetu Rewitalizacji, oprécz jego cztonkéw, uczestniczyly, zgodnie z listg obecnosci:

e Krzysztofa Samociuk (Danae)

e Anna Szatanowska (Danae)

e Anna Stocka (ZRiDK, BRG)

e Natalia Wiewiorka (ZRiDK, BRG)

Posiedzeniu przewodniczyta Pani Emilia Lodzifska.

1. Zgodnie z porzadkiem posiedzenia, spotkanie rozpoczeto od oméwienia stanu zaawansowania
realizacji biezgcych i planowanych do realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.
Podjeto nastepujgce tematy:

W podobszarze Biskupia Gérka/Stary Chetm w trakcie realizacji pozostaja trzy zadania:
1. Remont i adaptacja lokalu na potrzeby dziatan spotecznych przy ul. Styp — Rekow-
skiego 16 — ogtoszono przetarg na dokoriczenie robdt budowlanych. Otwarcie ofert
planowane jest na 10 stycznia. Zwyciezca przetargu bedzie miat 16 tygodni na zakon-
czenie prac od daty podpisania umowy. 2. Przebudowa uktadu drogowego (ul. Gérka,
ul. Biskupia, ul. Na Stoku, ul. Salwator, ul. Zaroslak) —wraz z koricem roku zakonczg sie
prace budowlane 3. Remonty budynkéw mieszkalnych komunalnych — do korica roku
Gdanskie Nieruchomosci oddadza wszystkie budynki.

Gmina przygotowuje sie do realizacji nastepujacych zadan: 1. Biskupia 35 — komplek-
sowy remont budynku. 2. Zagospodarowanie podwadrka przy ul. Rogaczewskiego ma-
jace na celu zatrzymanie osuwania sie skarpy. 3. Zagospodarowanie Placu pod Neptu-
nem — ostateczny termin na oddanie dokumentacji technicznej wyznaczono na 20
grudnia. Po tym czasie umowa z wykonawcg zostanie rozwigzana. 4. Remont lokalu
uzytkowego przy ul. Biskupiej 6 — zabezpieczono srodki na realizacje.

W podobszarze Dolne Miasto i Plac Walowy wraz ze Starym Przedmiesciem zakon-
czono prace dot. przebudowy uktadu drogowego ul. Chtodna, ul. Sempotowskiej, ul.
Krélikarnia, ul. Reduta Dzik. Czes¢ ul. Krélikarnia na wysokosci budynkéw Krélikarnia
1-2 zostata wytaczona z etapu ze wzgledu na zty stan techniczny budynkéw. W pierw-
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szej kolejnosci nalezy wykonac remont tych budynkéw — wykonawca zostat wprowa-
dzony na budowe. Gdy budynki zostang wyremontowane zostanie wytoniony wyko-
nawca na dokonczenie wskazanego odcinka drogi.

Gmina przygotowuje sie do realizacji nastepujgcych zadan: 1. Kompleksowa termomo-
dernizacja gminnych budynkéw mieszkalnych przy ul. Reduta Dzik — powstaje doku-
mentacja na cafg zabudowe m.in. Reduta Dzik 3 , w ktérym powstanie Centrum Ak-
tywnosci Lokalnej wraz z Domem Sasiedzkim przeniesionym z dotychczasowe;j lokali-
zacji przy ul. Reduta Wyskok 2. Zagospodarowanie podworka przy ul. Przesmyk — za-
bezpieczono srodki na dokumentacje projektowa. 3. Remont lokalu przy ul. Radna 3/1
na cele powiekszenia siedziby Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin prowadzonego przez
Fundacje FOSA.

W podobszarze Orunia: 1. Rewaloryzacja Rynku Orunskiego wraz z przebudowq uktadu
drogowego i infrastrukturg techniczng - odbiér dokumentacji w | kw. 2025 r. 2. Kom-
pleksowa termomodernizacja gminnych budynkéw mieszkalnych - zabezpieczono
$rodki na wykonanie dokumentacji technicznej dla budynkéw: Podmiejska 9, Podmiej-
ska 19, Podmiejska 20A, Trakt Sw. Wojciecha 44, Sandomierska 47. 3. Realizacja zago-
spodarowania uzupetniajacego skweréw zielonych — zagospodarowanie dodatkowej
przestrzeni przy skwerze Goscinna. Podziat geodezyjny dziatek jest niemozliwy ze
wzgledu na uwarunkowania historyczne.

W podobszarze Nowy Port z Twierdza Wistoujscie: 1. Zagospodarowanie Placu Nad-
wodnego — DRMG otrzymato polecenia wykonania odwiertow w celu zbadania jakosci
gruntow. Wyniki badan dadzg podstawe do okreslenia dalszego postepowania dot. re-
alizacji zadania. 2. Centrum Aktywnosci Lokalnej Przepompownia — DRMG otrzymato
polecenie pozyskania dokumentacji technicznej na realizacje zadania. 3. Uzupetnienie
dziatan modernizacyjnych w gminnych budynkach mieszkalnych — trwajg przygotowa-
nia do utworzenia dokumentacji technicznej. 4. Kompleksowa termomodernizacja
gminnych budynkéw mieszkalnych - trwaja przygotowania do utworzenia dokumenta-
cji technicznej.

W 2025 roku przeprowadzona zostanie zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji wy-
nikajgca z wytycznych wydanych przez UMWP po przyjeciu GPR, ktérej towarzyszy¢
bedq konsultacje spoteczne. Planowane uchwalenie zmiany GPR w maju. Przedsta-
wiono wstepng alokacje na planowane przez GMG projekty rewitalizacyjne, osta-
teczna alokacja zostanie przyznana po procesie uzgodnien pakietu przedsiewzie¢ re-
witalizacyjnych z I1Z, ktéry rozpocznie sie w styczniu. Wsréd zadan zaplanowanych do
realizacji w przysztym roku znajdujg sie takze: opracowanie studiow wykonalnosci dla
projektow ubiegajacych sie o dofinansowanie, nabér dla Partneréw (wspdinoty miesz-
kaniowe, NGO) oraz podpisanie uméw o dofinansowanie projektéw rewitalizacyjnych.

2. Na podstawie omdéwionych zadan pojawity sie nastepujace wnioski cztonkéw Komitetu:

W kontekscie zagospodarowania podwdrka przy ul. Rogaczewskiego wniesiono prosbe
o montaz stupkéw utrudniajacych kierowcom parkowanie na zboczu. Problem z au-
tami zaparkowanymi na skarpie stanowi duzg ucigzliwos$¢.

Zadano pytanie czy w ramach remontu Biskupiej 35 planowane jest zachowanie istnie-
jacego muralu. Nie jest mozliwe wykonanie kompleksowej termomodernizacji bu-
dynku zachowujgc mural. Natomiast opis przedmiotu zamdéwienia obejmuje wykona-
nie muralu w miejsce dotychczasowego. Na wykonanie muralu zostanie ogtoszony
konkurs.



~ Padlo pytanie dot. monitoringu na Biskupiej Gorce wykonanego w ramach prac drogo-
wych — czy jest on wtaczony do monitoringu miejskiego i czy podglad jest na biezaco
obserwowany? Monitoring bedzie potaczony z siecig miejska, jednakie stata obserwa-
cja monitoringu nie jest mozliwa ze wzgledu na ograniczone zasoby Wydziatu Bezpie-
czenstwa i Zarzadzania Kryzysowego, ale istnieje mozliwos¢ wgladu jesli cos sie wyda-
rzy.

— W odpowiedzi na pytanie o termin ogtoszenia konkursu na Partneréw, w tym wspél-
noty mieszkaniowe, poinformowano, ze opracowanie warunkéw konkursu nastapi
najwczesniej w marcu, po uzgodnieniach z UMWP. Ogtoszenia konkursu nalezy sie za-
tem spodziewac nie wczesniej niz w Il kwartale roku.

— Zwrécono uwage na problem gromadzenia odpadéw w obszarze rewitalizacji. Czy s
wytyczne dla projektantow, aby réwnolegle z prowadzonymi dziataniami zaplanowaé
miejsca gromadzenia odpaddéw? W przypadku budynkéw komunalnych powstanie
wiaty Smietnikowej jest realizowane w pakiecie z zagospodarowaniem podwdrka przy-
naleznego. Na kaidy budynek powinna przypada¢ wiata na dziatce przynaleine;.
Wsrdd historycznej, gestej zabudowy czesto nie da sie zrealizowaé tego warunku,
wowczas dla kilku budynkéw powstaje jedna wiata $mietnikowa. Zabezpieczono
srodki i Gdariskie Nieruchomosci przystapity do sporzadzania dokumentacji projekto-
wej dot. budowy wiat $mietnikowych na Biskupiej Gérce. W przypadku nieruchomosci
prywatnych obowigzek zapewnienia PGO leiy po stronie wiascicieli. Nie ma wytycz-
nych dla calej dzielnicy i kazdego budynku — powstanie wiat $mietnikowych jest pro-
wadzone na zasadzie biezacych potrzeb.

W dalszej czgsci spotkania przedstawicielki firmy Danae zaprezentowaty wyniki przeprowadzo-
nego w listopadzie 2024 roku badania ,Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarze
rewitalizacji”, majgcego na celu zbadanie jak mieszkaricy oceniajg efekty prowadzonych dzia-
tan rewitalizacyjnych i jakos¢ zycia na podobszarach rewitalizacji. Zaprezentowano metodolo-
gie badania, charakterystyke respondentéw oraz wyniki przeprowadzonego badania w skali
ogodlnomiejskiej i dla obszaru rewitalizacji. Wyniki dla kazdego z podobszaréw rewitalizacji za-
prezentowano w 5 wymiarach: spotecznym, przestrzenno-funkcjonalnym, srodowiskowym,
gospodarczym, technicznym. Uzyskane wartosci zestawiono ze wskaznikami dla lat poprzed-
nich tj. 2021 oraz 2018, co pozwolito na zaprezentowanie wzrostéw oraz spadkéw w poszcze-
goélnych wymiarach. Przedstawione wyniki pozwalajg na wyciggniecie wnioskdw dot. skutecz-
nosci prowadzonych dziatan oraz kierunkdéw dalszych interwencji na obszarze rewitalizacji.
Pefna tresé raportu zostata udostepniona na stronie BRG w zaktadce ‘System monitorowania i
oceny Gminnego Programu Rewitalizacji’. W nawigzaniu do przedstawionej tresci pojawity sie
nastepujace pytania:

— Jak dobrano respondentéw badania? Respondenci zostali wylosowani z przekazanej
przez Biuro Rozwoju Gdanska listy punktéw adresowych. Zwracano uwage na utrzy-
manie struktury w podziale na ptec i wiek — tak aby préba byta zréznicowana i jak naj-
bardziej zblizona do rzeczywistej struktury demograficznej podobszaru rewitalizacji.

— Czy badanie obejmowato analize dostepnosci do komunikacji publicznej, przychodni
oraz szkét, przedszkoli, ztobkéw? Komunikacje publiczng zbadano w dwdch aspektach:
dostepnos¢ do srodkéw komunikacji zbiorowej i stan techniczny przystankéw oraz
mozliwos¢ dotarcia do innych dzielnic. W badaniu nie zawarto aspektow, ktére bezpo-
srednio nawigzywatyby do dostepnosci szkét, przedszkoli i ztobkéw oraz przychodni.
Przedstawicielki Danae podkreslity, ze przeprowadzone badanie nie miato na celu zba-
dania potrzeb mieszkancéw, a jedynie stopien ich satysfakcji/oceny jakosci zycia na



obszarze rewitalizacji. Potrzeby mieszkancow w zakresie dziatan rewitalizacyjnych ba-
dane s3 na etapie sporzadzania Gminnego Programu Rewitalizacji — w trakcie organi-
zowanych konsultacji spotecznych, warsztatow, spotkan. Kazdy z mieszkarncéw ma
woéwczas mozliwosé zgtoszenia swoich uwag osobiscie lub anonimowo. Ztozono wnio-
sek, aby w badaniu zaplanowanym na 2027 rok uwzgledni¢ powyzsze aspekty.
Zapytano o mozliwos¢ udostepnienia wynikéw badania osobno dla Biskupiej Garki i
osobno dla Starego Chetmu? Zwrdcono uwage na zupetnie odrebng charakterystyke
obu dzielnic i poddano w watpliwos¢ czy potaczenie wynikéw daje rzetelng ocene ja-
kosci zycia na tych terenach. Dane zostaly uporzadkowane w obrebie podobszaréw —
nie analizowano wynikéw wewnatrz podobszaru, po punktach adresowych. Ztozono
wniosek, aby przy nastepnym badaniu zaplanowanym na rok 2027 uwzgledniono pre-
zentacje danych nie tylko dla catego podobszaru Biskupia Gérka i Stary Chetm, ale
takze w podziale na wyniki dla samej Biskupiej Gorki i samego Starego Chetmu.

Jak definiowano dzielnice zadajac pytania respondentom? Poprzez dzielnice rozu-
miano najblizsze otoczenie. Nie mozna oczekiwa¢ od mieszkaricow znajomosci granic
administracyjnych i granic samego Obszaru Rewitalizacji.

Ztozono wniosek o przeprowadzenie dodatkowej analizy migracji miedzy podobsza-
rami rewitalizacji a resztg miasta. Czy rewitalizacja wptywa na cheé pozostania miesz-
karicow w dzielnicy? Dane dot. liczby mieszkancéw gromadzone sg jedynie na podsta-
wie zameldowan — na ich podstawie nie jesteSmy w stanie zbada¢ faktycznej liczby
mieszkancow i trendéw migracyjnych w obrebie miasta.

4. W ramach dyskusji i wolnych wnioskéw podjeto nastepujace tematy:

Zapytano o przetarg na realizacje zadania Przebudowa i modernizacja budynku przy
ul. Styp-Rekowskiego 16 w Gdansku — kiedy zostat ogloszony i czy zgtosili sie juz jacys
wykonawcy? Przetarg ogioszono 6 grudnia 2024 roku, na ten moment nie mamy wie-
dzy o ztozonych ofertach, jednakie zwykle nalezy sie ich spodziewaé pod koniec ter-
minu sktadania ofert.

Zgtoszono problem dot. chodnika przed budynkiem Styp-Rekowskiego 16. Na czas re-
montu izolacji budynku zostat on zdemontowany i tymczasowo utozono ptyty chodni-
kowe — przejscie bedzie docelowo zagospodarowane wraz z kontynuacja remontu
obiektu. W obecnym stanie ze wzgledu na bardzo nieréwng nawierzchnie, wyniesienie
oraz przerwy w ptytach, chodnik stanowi bardzo duze utrudnienie dla oséb poruszaja-
cych sie na wozkach inwalidzkich i zagrozenie dla dzieci. Zaapelowano o interwencje
w tym zakresie —informacja zostanie przekazana do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdan-
ska i Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni.

Poruszono problem otwartych okien w budynku Styp-Rekowskiego 16. Budynek jest
wychtodzony i zbiera sie w nim wilgo¢. Wniosek zostanie przekazany do DRMG.
Zadano pytanie o zaawansowanie realizacji zagospodarowania Rynku Orunskiego — na
jakim jest etapie i czego mozna sie spodziewac w najblizszej przysztosci? Dokumenta-
cja techniczna zostata wykonana, kolejnym krokiem jest ztozenie wniosku o pozwole-
nie na budowe. Trwajg przygotowania do przetargu na roboty budowlane, ktéry zo-
stanie ogtoszony po uzyskaniu pozwolenia. BRG wystapi do DRMG z zapytaniem kiedy
zostanie ztozony wniosek o wydanie PNB.

Zgtoszono problem dot. nowych latarni montowanych na podobszarach rewitalizowa-
nych. Materiaty, z ktérych wykonano podstawe lampy nie s3 odporne na korozje — na
Dolnym Miescie wiele latarni juz rdzewieje. Wniosek o wytyczne dla projektantéw, aby



dla przysztych projektdw zastosowaé materiaty cechujgce sie wiekszg odpornoscia.
Nowe lampy posadowione na obszarze rewitalizacji podlegajg uzgodnieniom z PWKZ.

— Zadano pytanie czy wpisanie uktfadu ruralistycznego Oruni do rejestru zabytkow wpty-
nie na kwestie pustostandw na Oruni? Czy bedzie mozliwa interwencja w tym zakresie
i czy podjeto juz jakies kroki? Nagromadzenie tego problemu wystepuje w obrebie ulic
Przytorze, Matomiejska oraz Serbska i stanowi duze zagrozenie. Apel o organizacje
przez Biuro Rozwoju Gdanska spotkania w tym zakresie ze wspétudziatem konserwa-
tora.

— Zgloszono zty stan techniczny zieleni na ul. tagkowej. Poziom utrzymania zieleni jest
bardzo niski — czy jest mozliwe wyegzekwowanie od GZDiZ wiekszej dbatosci o repre-
zentacyjne tereny zieleni? Sprawa zostata zgtoszona do GZDiZ. Obecnie w miescie kta-
dzie sie nacisk na czwartg przyrode i niewielkg ingerencje w naturalne tereny zieleni.

— W nawiazaniu do tematu zieleni w miescie poinformowano o podjeciu krokéw w celu
usuniecia rdestowcéw na Biskupiej Gérce - odbyta sie wizja lokalna z przedstawicielami
GZDiZ. W styczniu GZDiZ planuje uprzatniecie skarp i oczyszczenie zaro$nietych rynien.
Problem bedzie na biezagco monitorowany.

— Poruszono temat budynku przy ul. Uczniowskiej 22, ktéry zostat wyremontowany w
ramach rewitalizacji Letnicy, w trakcie pierwszego okresu programowania. Zgtoszono
prosbe o ewaluacje planéw dotyczacych budynku i przywrécenie w nim funkcji odpo-
wiadajacej na potrzeby spotecznosci lokalnej. Obecnie budynek zajmowany jest przez
Gdanska Organizacje Turystyczng. Prowadzone s3 rozmowy z Prezesem GOT odnosnie
zmiany lokalizacji ich siedziby — sg sktonni sie przenies¢ w momencie, gdy zostanie im
zapewniona inna lokalizacja. Temat jest w trakcie procedowania — prowadzone s3 roz-
mowy zaréwno z GOT, jak i Wydziatem Rozwoju Spotecznego.

— Zadano pytanie o rozwigzanie sytuacji wiaty $mietnikowej przy Styp-Rekowskiego 16
— czy bedzie ona potgczona z wiatg wspélnoty? Na caty budynek przewiduje sie jeden
punkt gromadzenia odpaddw - wspdlnoty mieszkaniowe bedg partycypowac w kosz-
tach powstania wiaty.

— Zadano pytanie o mieszkanie zalane w trakcie remontu Styp-Rekowskiego 16 — czy w
ramach przetargu wykonawca bedzie zobowigzany do jego remontu? Sytuacja naj-
prawdopodobniej zostata juz rozwigzana — BRG skieruje zapytanie do DRMG w tej
sprawie.

— Poruszono temat poterny na Biskupiej Gdrce. Czy zabezpieczenie obiektu jest w kom-
petencji urzedu? GZDiZ otrzymat od Prezydenta Miasta Gdariska polecenie przejecia
pieczy nad obiektem poterny.
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