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1. Wstęp 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2030 został przyjęty przez Radę 
Miasta Gdańska uchwałą nr III/15/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. Dokument umożliwia realizację 
nowych zadań oraz kontynuację tych już rozpoczętych. GPR zawiera 64 przedsięwzięcia 
podstawowe i szereg przedsięwzięć uzupełniających, których celem jest poprawa jakości życia 
na obszarze rewitalizacji. Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ustala 
uchwała nr LIX/1484/23 z 9 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku. 

"System monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji" polega na zbieraniu 
obiektywnych danych, ich analizowaniu i wyciąganiu wniosków pomagających w ocenie 
efektywności i poprawności realizowanych przedsięwzięć w przyjętej perspektywie 
czasowej.  Monitorowanie ma na celu ocenę stopnia postępu realizacji programu, 
identyfikację barier i trudności, ale też wskazanie nowych obszarów wymagających wsparcia. 
Takie rozwiązanie gwarantuje zgodność całego przedsięwzięcia z przyjętymi u jego podstaw 
założeniami i celami strategicznymi. System ma sprawdzać, w jakim stopniu cele określone w 
GPR zostały osiągnięte i tym samym ma być podstawą do podjęcia decyzji co do kontynuacji 
działań rewitalizacyjnych we wskazanych podobszarach bądź podjęcia takich działań w innych 
obszarach miasta.  

Monitoring przedsięwzięć rewitalizacyjnych opiera się na konieczności kontroli stopnia ich 
wdrożenia, a także wywołanych przez nie efektów. W każdym roku obowiązywania GPR 
przewidziano wdrażanie przedsięwzięć, co oznacza potrzebę opracowywania corocznych 
raportów podsumowujących stan ich realizacji. W tym celu zbierane będą szczegółowe 
informacje dotyczące przedsięwzięć za pomocą formularzy do ich monitorowania, 
wypełnianych przez realizatorów poszczególnych zadań. 

W ramach monitoringu projektów będą przeprowadzane następujące czynności, inicjowane 
przez Biuro Rozwoju Gdańska: 

 

Schemat monitoringu przedsięwzięć rewitalizacyjnych w cyklu rocznym. 

 

Źródło: opracowanie własne IRMiR. 

 

 

Składanie 
formularzy do 

monitorowania 
projektów przez 

realizatorów

do 31 
marca

Przygotowanie 
raportu z 

monitorowania 
projektów przez 

BRG

do 31 
maja

Opiniowanie 
raportu przez 

Komitet 
Rewitalizacji 

do 30 
czerwca

Zatwierdzenie 
raportu przez 
Prezydenta 

MIasta Gdańska 
oraz publikacja 

w BIP

do 30 
września



2. Ocena stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych za okres od 06-2024 do 12-2024  

 

`L.p. Przedsięwzięcie Na etapie realizacji 

Rok - 2024 

Działania zaplanowane na 
kolejny rok 

Stopień realizacji 
projektu 

BISKUPIA GÓRKA 

1 BG1 Specjalistyczna 
Placówka Wsparcia 
Dziennego na Chełmie 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20281 

2 BG2 Centrum Wsparcia dla 
Rodzin na Chełmie 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20281 

3 BG3 Mieszkanie 
wspomagane na Chełmie – 
trening mieszkaniowy 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20281 

4 BG4 Mieszkanie 
wspomagane na Starym 
Chełmie – dostosowanie i 
wyposażenie lokalu 

- - Zaplanowane od 
2024 do 20262 

5 BG5 Centrum Wsparcia 
Seniora na Biskupiej Górce 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20281 

6 BG6 Prowadzenie Domu 
Sąsiedzkiego na Starym 
Chełmie 

Zakres rzeczowy zrealizowany w 
okresie sprawozdawczym, 
inicjatywy podejmowane w 
ramach Domu Sąsiedzkiego 
zgodnie z umową podpisaną z 
realizatorem 

Kontynuacja działań oraz 
ogłoszenie konkursu na 
działania Domów i Klubów 
Sąsiedzkich w związku z 
wygasająca umową na projekty 
realizowane w latach 2022-
2024; zawarcie umów 
wieloletnich oraz jednorocznych 
z organizacjami pozarządowymi 
na realizację zadań centrów 
lokalnych 

Zadanie coroczne  

w 2024 roku 
wykonane w 100% 

7 BG7 Prowadzenie Domu 
Sąsiedzkiego na Biskupiej 
Górce 

Zakres rzeczowy zrealizowany w 
okresie sprawozdawczym, 
inicjatywy podejmowane w 
ramach Domu Sąsiedzkiego 

Kontynuacja działań oraz 
ogłoszenie konkursu na 
działania Domów i Klubów 
Sąsiedzkich w związku z 

Zadanie coroczne  

w 2024 roku 
wykonane w 100% 

 
1 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFS+ i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 
2 Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2024 roku, jednak rozpoczęcie działań nie było możliwe ze względu 
na trwający remont budynku przy ul  Styp Rekowskiego 16, w którym znajduje się lokal objęty 
przedsięwzięciem. Odbiory budynku zaplanowano na III kwartał 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie 
było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego formularza monitorowania. 



zgodnie z umową podpisaną z 
realizatorem 

wygasająca umową na projekty 
realizowane w latach 2022-
2024; zawarcie umów 
wieloletnich oraz jednorocznych 
z organizacjami pozarządowymi 
na realizację zadań centrów 
lokalnych 

8 BG8 Mobilny Dom Kultury Zrealizowano cykl trzech spacerów 
tematycznych po dzielnicy Biskupia 
Górka w Gdańsku. Program miał na 
celu popularyzacje wiedzy o 
lokalnym dziedzictwie 
historycznym, architektonicznym i 
militarnym tego obszaru. 

Wydarzenia odbyły się w 
październiku 2024r, były bezpłatne 
i ogólnodostępne. 

Planowane są działania w 
ramach cyklu wydarzeń 
,,Biskupia Górka Bliżej” 

 

W trakcie realizacji 

9 BG9 Modernizacja lokali 
użytkowych 

- Rozpoczęcie procesu 
projektowego Biskupia 6, 
ustalenia zakresu remontu ze 
wspólnotą mieszkaniową 

Zaplanowane od 
2025 do 2030 

10 BG10 Adaptacja budynku 
dawnego Kościoła 
Mennonitów przy ul. 
Menonitów 2A w Gdańsku 
na wielofunkcyjną salę 
koncertową dla potrzeb 
instytucji kultury Cappella 
Gedanensis 

Wykonano pełną dokumentację 
projektową wraz z pozwoleniem na 
budowę 

- wybór inspektora zastępczego 

- realizacja przetargów 

- rozpoczęcie robót budowlano-
konserwatorskich i 
adaptacyjnych 

W trakcie realizacji 

11 BG11 Urządzenie 
przestrzeni publicznych i 
terenów zieleni przy ul. 
Biskupiej 

Trwało opracowanie projektu 
budowlanego, złożono projekt do 
uzgodnień do PWKZ, GW oraz 
GZDiZ 

Zakończenie dokumentacji 
projektowej i pozyskanie decyzji 
administracyjnych na realizację 
robót budowlanych 

W trakcie realizacji 

12 BG12 Kompleksowa 
termomodernizacja 
gminnych budynków 
mieszkalnych 

Przygotowanie przetargu na 
dokumentację 

Ogłoszenie przetargu na 
wykonawcę dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i 
podpisanie umowy 

W trakcie realizacji 

13 BG13 Modernizacja 
elementów budynków 
mieszkalnych wraz z 

- Opracowanie szczegółowych 
założeń konkursowych na 
partnerów projektu. W 

Zaplanowane od 
2025 do 20283 

 
3 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFRR i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



otoczeniem – 
wspólnoty/spółdzielnie 
mieszkaniowe 

konkursie będą mogły wziąć 
udział wspólnoty/spółdzielnie 
mieszkaniowe z podobszaru 
rewitalizacji. 

14 BG14 Budowa zespołu 
budynków mieszkalnych 
przy ul. 
Reformackiej/Stoczniowców 

- - Wycofane 

Przedsięwzięcie 
wycofano z 
programu na 
podstawie wniosku 
podmiotu 
realizującego, do 
uwzględnienia w 
korygowanym GPR 

DOLNE MIASTO 

15 DM1 Centrum Wsparcia i 
Terapii rodzin 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20284 

16 DM2 Mieszkania chronione 
i wspomagane dla rodzin na 
Dolnym Mieście, treningi 
kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20284 

17 DM3 Mieszkanie chronione 
i wspomagane na Dolnym 
Mieście  dostosowanie i 
wyposażenie lokalu 

Trwał proces przygotowania 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej 

Odbiór dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, 
przygotowanie postępowania 
na roboty budowlane 

W trakcie realizacji 

18 DM4 Wsparcie w edukacji 
dzieci i młodzieży 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20285 

19 DM5 Prowadzenie Domu 
Sąsiedzkiego na Dolnym 
Mieście 

 

Zakres rzeczowy zrealizowany w 
okresie sprawozdawczym, 
inicjatywy podejmowane w 
ramach Domu Sąsiedzkiego  
zgodnie z umową podpisaną z 
realizatorem 

Kontynuacja działań oraz 
ogłoszenie konkursu na 
działania Domów i Klubów 
Sąsiedzkich w związku z 
wygasającą umową na projekty 
realizowane w latach 2022-
2024: zawarcie umów 
wieloletnich oraz jednoletnich z 
organizacjami pozarządowymi 
na realizację zadań centrów 
lokalnych 

Zadanie coroczne  

w 2024 roku 
wykonane w 100% 

 
4 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFS+ i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



20 DM6 Aktywizacja społeczna 
i kulturalna poprzez sztukę 
w CSW Łaźnia 

Zrealizowano serię warsztatów i 
innych aktywności edukacyjno-
artystycznych dla mieszkańców 
dzielnicy 

Kontynuacja programu Zadanie coroczne  

 

21 DM7 Modernizacja lokali 
użytkowych 

-  Przesunięcie 
realizacji na 2026 
rok 

22 DM8 Remont i 
modernizacja ze zmianą 
przeznaczenia budynku przy 
ul. Pod Zrębem 9 na cele 
Hubu Kreatywnego 

- Zostaną zlecone ekspertyzy i 
badania architektoniczne, na 
podstawie których będzie 
można przygotować 
postępowanie przetargowe na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz kosztorysu. 

Przesunięcie 
realizacji na 2026 
rok 

23 DM9 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej Placu 
Wałowego 

Trwało opracowanie projektu 
budowlanego i wykonawczego, 
złożono projekty do uzgodnień 

Zakończenie prac nad 
dokumentacją projektową i 
pozyskanie decyzji 
administracyjnych na realizację 
robót budowlanych oraz 
ogłoszenie zamówienia 
publicznego na roboty 
budowlane i wyłonienie 
wykonawcy robót 

W trakcie realizacji 

24 DM10 Zagospodarowanie 
obszaru dawnej zajezdni 
tramwajowej na Dolnym 
Mieście w Gdańsku 

Remont 7 zejść wzdłuż ciągu 
komunikacyjnego ul. Kamienna 
Grobla – ul. Dobra oraz zejście 
dodatkowe. 

- Budowa ciągu pieszego na 
odc. od skrzyżowania ul. Dobrej 
z przedłużeniem ul. 
Przyokopowej do skrzyżowania 
ul. Toruńską wzdłuż Nowej 
Motławy 

- Remont ciągu pieszego na odc. 
od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. 
Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna 
Grobla 

- Przebudowa/ Modernizacja ul. 
Dobrej  

W trakcie realizacji 

25 DM11 Remont budynku 
użyteczności publicznej 
Centrum Dolna Brama w 
Gdańsku (zakres III) 

- W związku z poszukiwaniem 
źródłem finansowania zadanie 
przesunięte w czasie 

Zaplanowane od 
2025 do 20275 

 
5 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFRR i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



26 DM12 Park Opływu 
Motławy (POM) w procesie 
programowania i 
projektowania 
partycypacyjnego 

Inicjacja i organizacja 1. etapu 
procesy partycypacyjnego 
programowania i planowania, czyli 
zdiagnozowanie potrzeb i 
potencjałów obszaru i społeczności 
interesariuszy a także zmapowanie 
miejsc, w których występują 
antagonizmy i konflikty 
przyrodniczo-przestrzenno-
użytkowe. Zorganizowano i 
przeprowadzono 3 spotkania 
seminaryjno-warsztatowe oraz 
spacer badawczy 

3 spotkania seminaryjno-
warsztatowe oraz wiosenny 
spacer diagnostyczny – obszar i 
zasoby do wykorzystania jako 4. 
przyroda w mieście 

Spotkania seminaryjno-
warsztatowe poświęcone 
uspójnieniu wiedzy na temat 
szans i zagrożeń jakie niosą ze 
sobą aspekty: wody, przyrody i 
użytkowania 

W trakcie realizacji 

 

27 DM13 Kompleksowa 
termomodernizacja 
gminnych budynków 
mieszkalnych 

Wyremontowano 2 budynki przy 
ul. Toruńska 25 i 27 

Prace remontowe w 10 
budynkach, zakończenie 
procesu projektowego dla 9 
budynków 

W trakcie realizacji 

28 DM14 Uzupełnienie działań 
modernizacyjnych w 
zakresie gminnych 
budynków mieszkalnych 
oraz zagospodarowanie 
terenu przynależnego 

- Zostaną sporządzone ekspertyzy 
techniczne, które określą zakres 
wymaganego remontu 

Zaplanowane od 
2025 do 20306 

29 DM15 Modernizacja 
elementów budynków 
mieszkalnych wraz z 
otoczeniem – 
wspólnoty/spółdzielnie 
mieszkaniowe 

- Opracowanie szczegółowych 
założeń konkursowych na 
partnerów projektu. W 
konkursie będą mogły wziąć 
udział wspólnoty/spółdzielnie 
mieszkaniowe z podobszaru 
rewitalizacji 

Zaplanowane od 
2025 do 20286 

30 DM16 Remont budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
Królikarnia 14 

Zlecenie prac projektowych i 
złożenie wniosku o decyzję PWKZ 
na prowadzenie robót 
budowlanych 

Uzyskanie decyzji PWKZ 
pozwolenia na budowę i 
wykonanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej 

W trakcie realizacji 

31 DM17 Budowa budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
Szczyglej 2 

Wykonanie prac projektowych i 
uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Złożenie wniosków o finansowanie 
zewnętrzne 

 

 

Rozpoczęcie robót budowlanych W trakcie realizacji 

 
6 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFRR i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



NOWY PORT 

32 NP1 Centrum Rozwoju 
Młodych 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20287 

33 NP2 Klub Aktywnego 
Mieszkańca 

- - Zaplanowane od 
2025 do 20288 

34 NP3 Modernizacja lokali 
użytkowych 

- Rozpoczęcie prac nad 
dokumentacją projektową 

 

Zaplanowane od 
2025 do 2030 

35 NP4 Centrum Aktywności 
Lokalnej  Przepompownia 
w Nowym Porcie 

- Ogłoszenie zamówienia 
publicznego na opracowanie 
dokumentacji technicznej 

Zaplanowane od 
2024 do 20308 

36 NP5 Prowadzenie Domu 
Sąsiedzkiego w Nowym 
Porcie 

Zakres rzeczowy zrealizowany w 
okresie sprawozdawczym, 
inicjatywy podejmowane w 
ramach Domu Sąsiedzkiego 
zgodnie z umową podpisaną z 
realizatorem 

Kontynuacja działań oraz 
ogłoszenie konkursu na 
działania Domów i Klubów 
Sąsiedzkich w związku z 
wygasającą umową na projekty 
realizowane w latach 2022-
2024: zawarcie umów 
wieloletnich oraz jednoletnich z 
organizacjami pozarządowymi 
na realizację zadań centrów 
lokalnych 

Zadanie coroczne  

w 2024 roku 
wykonane w 100% 

37 NP6 Coroczne działania 
edukacyjne CSW Łaźnia  
aktywizacja mieszkańców 

Zrealizowano serię warsztatów i 
innych aktywności edukacyjno-
artystycznych dla mieszkańców 
dzielnicy 

Kontynuacja programu Zadanie coroczne  

 

38 NP7 Nowy Port 2030+ Organizacja konkursu na partnera 
prywatnego 

Przygotowanie umowy i 
warunków PPP, zaproszenie do 
składania ofert, następnie 
wybór najkorzystniejszej oferty i 
podpisanie umowy PPP 

Rozstrzygnięcie konkursu,  
wyłonienie partnera 
prywatnego podpisanie umowy 
PPP 

Realizacja 15 lat od 
daty podpisania 
umowy 

 
7 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFS+ i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania.  
8 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFRR i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



39 NP8 Kompleksowa 
rewaloryzacja Twierdzy 
Wisłoujście w Gdańsku – 
przebudowa i adaptacja 
obiektu na potrzeby 
ośrodka muzealnego 
łączącego funkcję 
wystawienniczą i 
edukacyjną 

Oczekiwano na wydanie decyzji 
administracyjnej- pozwolenia na 
budowę dla zamierzenia 
związanego z przebudowa hangaru 
jachtowego na budynek muzealny 

Przebudowa i adaptacja 
hangaru jachtowego na 
budynek wystawowy 

W trakcie realizacji 

40 NP9 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej Placu 
Nadwodnego 

Trwa procedura pozyskania decyzji 
wodnoprawnej w Polskich Wodach 

Pozyskanie decyzji wodno-
prawnej i pozyskanie decyzji 
pozwolenia na budowę. 
Wykonanie badań gruntu  

W trakcie realizacji 

41 NP10 Zagospodarowanie 
parku na Szańcu Zachodnim 
wzdłuż nabrzeży Martwej 
Wisły 

- Obserwacja procesu remediacji 
terenu 

Zaplanowane od 
2022 do 2028 

42 NP11 Kompleksowa 
termomodernizacja 
gminnych budynków 
mieszkalnych 

Rozpoczęto roboty budowlane w 1 
zespole budynków (Wilków 
Morskich 13-14-15-16). 

Rozpoczęto prace projektowe dla 1 
budynku 

Zakończenie robót 
budowlanych 

W trakcie realizacji 

43 NP12 Uzupełnienie działań 
modernizacyjnych w 
zakresie gminnych 
budynków mieszkalnych 
oraz zagospodarowanie 
terenu przynależnego 

- Prace projektowe, zostaną 
zlecone ekspertyzy techniczne, 
które wskażą zakres prac 
remontowych koniecznych do 
wykonania 

Zaplanowane od  
2025 do 20309 

44 NP13 Modernizacja 
elementów budynków 
mieszkalnych wraz z 
otoczeniem – 
wspólnoty/spółdzielnie 
mieszkaniowe 

- Opracowanie szczegółowych 
założeń konkursowych na 
partnerów projektu. W 
konkursie będą mogły wziąć 
udział wspólnoty/spółdzielnie 
mieszkaniowe z podobszaru 
rewitalizacji 

 

 

 

Zaplanowane od  
2025 do 202810 

 
9 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFRR i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



ORUNIA 

45 OR1 Poszerzenie i 
podniesienie jakości oferty 
placówki Klub Młodych 
Wataha 

- - Zaplanowane od  
2025 do 202810 

46 OR2 Usługi zdrowotne i 
profilaktyka zdrowotna dla 
dzieci i młodzieży 

- - Zaplanowane od  
2025 do 202811 

47 OR3 Zintegrowany program 
wsparcia młodych dorosłych 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z podobszaru 
Orunia w oparciu o 
mieszkania wspomagane 

- - Zaplanowane od  
2025 do 202811 

48 OR4 Mieszkanie 
wspomagane na Oruni – 
remont, dostosowanie i 
wyposażenie lokalu 

- Opracowanie dokumentacji 
niezbędnej do wykonania 
remontu 

Zaplanowane od  
2025 do 2028 

49 OR5 Silne społeczności 
sąsiedzkie i lokalne na Oruni 

- - Zaplanowane od 
2025 do 202811 

50 OR6 Aktywny Senior w 
Społeczności Lokalnej 

- - Zaplanowane od 
2025 do 202811 

51 OR7 Prowadzenie Domu 
Sąsiedzkiego na Oruni 

Zakres rzeczowy zrealizowany w 
okresie sprawozdawczym, 
inicjatywy podejmowane w 
ramach Domu Sąsiedzkiego 
zgodnie z umową podpisaną z 
realizatorem 

Kontynuacja działań oraz 
ogłoszenie konkursu na 
działania Domów i Klubów 
Sąsiedzkich w związku z 
wygasającą umową na projekty 
realizowane w latach 2022-
2024: zawarcie umów 
wieloletnich oraz jednoletnich z 
organizacjami pozarządowymi 
na realizację zadań centrów 
lokalnych 

Zadanie coroczne  

w 2024 roku 
wykonane w 100% 

52 OR8 Modernizacja lokali 
użytkowych 

- Rozpoczęcie prac nad 
dokumentacją techniczną   

Zaplanowane od 
2025 do 2030 

53 OR9 Przebudowa głównej 
siedziby Gdańskiego 
Archipelagu Kultury – GAK 
Stacja Orunia wraz z 

Wykonanie PFU wraz z 
kosztorysem i koncepcja 

Poszukiwanie i wnioskowanie o 
środki na realizacje 
przedsięwzięcia 

W trakcie realizacji 

 
10 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFS+ i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



budową parkingu przy ul. 
Dworcowej 9 

architektoniczną, etap 
dokumentacji i uzgodnień 

54 OR10 Przebudowa budynku 
mieszkalno-usługowego i 
remont głównych 
elementów konstrukcyjnych 
wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania przy ul. Trakt 
Św. Wojciecha 59 

- Rozbiórka ścian i 
zakwalifikowanych do wyburzenia 
elementów budynku, osuszenie 
oraz izolacja odtworzonych 
fundamentów 

- Wykonanie ścian wewnętrznych 
działowych powyżej poziomu 
terenu   

- Wykonanie nowych elementów 
konstrukcyjnych: stropy, schody, 
podłogi, kominy 

- Położenie gresu na schodach 

- Wykończenie wnętrz – 
tynkowanie i gipsowanie ścian, 
malowanie, parapety 
wewnętrzne 

- Wykonanie instalacji 
wewnętrznych – elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 
centralnego ogrzewania 

- Adaptacja części piwnicy na 
pomieszczenia sanitarne (WC, 
łazienka) oraz socjalne (aneks 
kuchenny, jadalnia, szatnie) 

- Pozostałe roboty instalacyjne i 
wykończeniowe – zgodnie z 
kosztorysem budowy 

W trakcie realizacji  

55 OR11 Budowa budynku 
usługowego ul. Trakt Św. 
Wojciecha 61 

Projekt budowy kamienicy z 
wymagana dokumentacją 
techniczna został zlecony do 
wykonania przez biuro projektowe 

Założenia techniczno-projektowe 
przewidują budowę kamienicy 3-
kondygnacyjnej,  

Przeznaczenie obiektu: budynek 
usługowo-biurowy 

Planowany budynek zostanie 
wybudowany na miejscu 
wyburzonej w latach 70-tych ub. 
Wieku kamienicy, która była w 
złym stanie technicznym i groziła 
zawaleniem 

- wystąpienie o wydanie 
pozwolenia budowlanego dla 
realizacji planowanej inwestycji 

- Na przełomie r 2025/2026 oku 
zostaną wykonane roboty 
przygotowawcze – zgodnie z 
kosztorysem budowy 

- Rozpoczęcie budowy planuje 
się w I kwartale 2026 roku, co 
jest także warunkowane 
zabezpieczeniem środków 
finansowych na realizację 
inwestycji 

 

W trakcie realizacji  

56 OR12 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 
Rynku Oruńskiego 

W grudniu 2024 odebrano 
dokumentację projektową 

Pozyskanie decyzji 
administracyjnych na realizacje 
robót budowlanych, ogłoszenie 
postępowania przetargowego 
oraz wybór wykonawcy prac 
budowlanych. 

W trakcie realizacji  

57 OR13 Rewaloryzacja Parku 
Schopenhauera w Gdańsku 

W 2023r. przygotowana była 
koncepcja wraz z kwerendą 

W związku z poszukiwaniem 
źródłem finansowania zadanie 
przesunięte w czasie 

Zaplanowane od 
2024 do 2028 



historyczną dla Parku 
Schopenhauera w Gdańsku  

58 OR14 Realizacja 
zagospodarowania 
uzupełniającego skwerów 
zielonych 

Przygotowanie dokumentu 
inicjującego projekt oraz 
postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy dokumentacji 

Rozstrzygnięcie postępowania o 
dokumentację techniczną, 
podpisanie umowy na realizację 
dokumentacji technicznej 

W trakcie realizacji  

59 OR15 Kompleksowa 
termomodernizacja 
gminnych budynków 
mieszkalnych 

Rozpoczęto proces projektowy 10 
budynków, z których rozpoczęto 
prace remontowe w 2 budynkach 

Rozpoczęcie procesu 
projektowego 4 budynków. 
Realizacja 8 budynków 
odłożona w czasie z uwagi na 
konieczność pozyskania 
dofinansowania (2 z nich są 
projektowane). Rozpoczęcie 
robót budowlanych w 2 
budynkach. Pozostałe budynki 
przesunięcie realizacji w czasie.  

W trakcie realizacji 

60 OR16 Przebudowa 
infrastruktury 
wodociągowo-
kanalizacyjnej w 
podobszarze Orunia. 
Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenach 
nieuzbrojonych w 
podobszarze Orunia 

Zadanie nie rozpoczęte z uwagi na 
brak dofinansowania 

Zadanie nie zaplanowane w 
kolejnym roku do rozpoczęcia 

Zaplanowane od 
2024 do 2029 

61 OR17 Termomodernizacja 
budynków Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 2 

- - Wycofane 

Przedsięwzięcie 
wycofano z 
programu na 
podstawie wniosku 
podmiotu 
realizującego, do 
uwzględnienia w 
korygowanym GPR 

62 OR18 Uzupełnienie działań 
modernizacyjnych w 
zakresie gminnych 
budynków mieszkalnych 
oraz zagospodarowanie 
terenu przynależnego 

- nie zaplanowano, możliwe 
przesunięcie na kolejne lata 

Zaplanowane od 
2025 do 202811 

 
11 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFRR i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



63 OR19 Modernizacja 
elementów budynków 
mieszkalnych wraz z 
otoczeniem – 
wspólnoty/spółdzielnie 
mieszkaniowe 

- Opracowanie szczegółowych 
założeń konkursowych na 
partnerów projektu. W 
konkursie będą mogły wziąć 
udział wspólnoty/spółdzielnie 
mieszkaniowe z podobszaru 
rewitalizacji 

Zaplanowane od 
2025 do 202811 

64 OR20 Zwiększanie 
dostępności oferty 
mieszkaniowej poprzez 
uzupełnianie zabudowy 

Żuławska i Przyjemna 

- uzyskano warunki zabudowy na 
teren planowanej inwestycji z 
wydz. UiA 

- wykonano podział nieruchomości 
zgodnie z koncepcją wydz. UiA i 
załącznikiem do warunków 
zabudowy 

- wykonano mapę do celów 
projektowych 

- wykonano badania gruntu 

- umowa użyczenia terenu 

- zlecone wykonanie dokumentacji 
projektowej dla budynku 
mieszkalno-usługowego z halą 
garażową wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
inwestycji, wjazdem i 
infrastrukturą zewnętrzną 

- złożono wniosek o aport 
nieruchomości 

Głucha 

- uzyskano warunki zabudowy na 
teren planowanej inwestycji z 
wydz. UiA 

-wykonano badanie gruntu (opinia 
geologiczna) 

- złożono wniosek o aport 
nieruchomości 

Żuławska i Przyjemna 

Przygotowanie postępowania 
przetargowego na realizację 
zadania, wybór wykonawcy i 
rozpoczęcie budowy 

Głucha 

- Analiza zabudowy terenu.  

- Przygotowanie postepowania 
przetargowego na wykonanie 
dokumentacji projektowej 

 

W trakcie realizacji  

Źródło: opracowanie własne IRMiR. 

1 Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2030 realizacja przedsięwzięcia 
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego z EFRR i w związku z tym rozpoczęcie działań 
zaplanowano od 2025 roku. W roku 2024 przedsięwzięcie nie było realizowanie, więc nie sporządzono dla niego 
formularza monitorowania. 



3. Ocena stopnia zaawansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w podziale na cele 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk – rok 2024 
 

Analiza stopnia zaawansowania projektów jest realizowana w ujęciu podobszarów 
rewitalizacji oraz w odniesieniu do celów strategicznych GPR. 

Główne dopełniające się cele zostały obrane na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji: 

Cel 1.  Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji 

Cel 2. Wysoka jakość życia na obszarze rewitalizacji 
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Cel 1 Cel 2 
Liczba 

projektów 
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Wartość projektów w zł 
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BG 10 4 0 25 940 000 339 971 0 4 2 0 27 668 300 0 0 

DM 8 2 1 17 618 000 144 000 73 221 9 4 0 453 650 401 33 343 038 0 

NP 6 0 2 18 806 000 0 231 819 7 3 0 251 742 615  0 434 049 

OR 11 4 0 15 953 78 742 740 0 9 2 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne IRMiR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Postęp w realizacji zakładanych celów 
 

Kolejnym narzędziem monitoringu są wskaźniki produktu i rezultatu ujawnione w opisach 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w GPR. Dostarczają one informacji dotyczących 
bezpośrednich efektów interwencji, powiązanych z realizacją programu operacyjnego pn. 
Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Do monitorowania całościowych 
postępów w realizacji przedsięwzięć wybrano najbardziej typowe wskaźniki powiązane ze 
specyfiką i charakterem opisywanych przez nie celów. Wskaźniki wybrane do systemu 
monitorowania GPR służą docelowo ocenie poziomu realizacji celów strategicznych 
programu, poprzez produkty (lub rezultaty) poszczególnych projektów. 

Tabela wskaźników monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR Miasta Gdańska na 
lata 2017-2030 (dla cyklu rocznego). 

BISKUPIA GÓRKA 

Wskaźniki monitorujące 

Rodzaj 
wskaźnika

/ 
jednostka 

miary 

Poziom w roku bazowym dla każdego 
podobszaru  

(2024) 

Poziom  
w roku docelowym  

(2030) 

Cel 1.  Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji 
Liczba osób objętych usługami 
świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie 

produktu 
os. 

0 54 

Liczba inicjatyw na rzecz 
promowania równości i aktywnego 
udziału w życiu społecznym 

produktu 
szt. 

481* 44 

Liczba utworzonych miejsc 
świadczenia usług w społeczności 
lokalnej 

rezultatu 
szt. 0 20 

Liczba osób objętych usługami 
społecznymi 

produktu 
os./rok 

3 461* 800 

Liczba nowych usług na 
podobszarze 

produktu 
szt. 

0 4 

Cel 2. Wysoka jakość życia na obszarze rewitalizacji 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

produktu 
ha 

104,6 104,6 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

produktu 
szt. 0 1 

Ludność mająca dostęp do nowej 
lub udoskonalonej zielonej 
infrastruktury 

 
rezultatu 
os. 

 

4 616 4 616 

*Na podstawie danych podanych przez realizatorów 

 

 

 



DOLNE MIASTO 

Wskaźniki monitorujące 

Rodzaj 
wskaźnika

/ 
jednostka 

miary 

Poziom w roku bazowym dla każdego 
podobszaru  

(2024) 

Poziom  
w roku docelowym  

(2030) 

Cel 1.  Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji 
Liczba osób objętych usługami 
świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie 

produktu 
os. 

0 38 

Liczba inicjatyw na rzecz 
promowania równości i aktywnego 
udziału w życiu społecznym 

produktu 
szt. 153* 62 

Liczba utworzonych miejsc 
świadczenia usług w społeczności 
lokalnej 

rezultatu 
szt. 

0 16 

Liczba osób objętych usługami 
społecznymi 

produktu 
os./rok 

1,009* 400 

Liczba nowych usług na 
podobszarze 

produktu 
szt. 0 3 

Cel 2. Wysoka jakość życia na obszarze rewitalizacji 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

produktu 
ha 

87,24 87,24 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

produktu 
szt. 

3 26 

Ludność mająca dostęp do nowej 
lub udoskonalonej zielonej 
infrastruktury 

 
rezultatu 
os. 

 

6 513 6 293 

*Na podstawie danych podanych przez realizatorów 

 

NOWY PORT 

Wskaźniki monitorujące 

Rodzaj 
wskaźnika

/ 
jednostka 

miary 

Poziom w roku bazowym dla każdego 
podobszaru  

(2024) 

Poziom  
w roku docelowym  

(2030) 

Cel 1.  Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji 
Liczba osób objętych usługami 
świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie 

produktu 
os. 

0 0 

Liczba inicjatyw na rzecz 
promowania równości i aktywnego 
udziału w życiu społecznym 

produktu 
szt. 

328* 81 

Liczba utworzonych miejsc 
świadczenia usług w społeczności 
lokalnej 
 

rezultatu 
szt. 

0 0 

Liczba osób objętych usługami 
społecznymi 
 

produktu 
os./rok 

6 516* 300 

Liczba nowych usług na 
podobszarze 
 

produktu 
szt. 

0 4 



Cel 2. Wysoka jakość życia na obszarze rewitalizacji 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

produktu 
ha 

165,29 165,29 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

produktu 
szt. 

0 0 

Ludność mająca dostęp do nowej 
lub udoskonalonej zielonej 
infrastruktury 

 
rezultatu 
os. 

 

8 608 8 608 

*Na podstawie danych podanych przez realizatorów 

 

 

ORUNIA 

Wskaźniki monitorujące 

Rodzaj 
wskaźnika

/ 
jednostka 

miary 

Poziom w roku bazowym dla każdego 
podobszaru  

(2024) 

Poziom  
w roku docelowym  

(2030) 

Cel 1.  Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji 
Liczba osób objętych usługami 
świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie 

produktu 
os. 0 118 

Liczba inicjatyw na rzecz 
promowania równości i aktywnego 
udziału w życiu społecznym 

produktu 
szt. 356* 16 

Liczba utworzonych miejsc 
świadczenia usług w społeczności 
lokalnej 

rezultatu 
szt. 

0 28 

Liczba osób objętych usługami 
społecznymi 

produktu 
os./rok 630* 100 

Liczba nowych usług na 
podobszarze 

produktu 
szt. 

0 9 

Cel 2. Wysoka jakość życia na obszarze rewitalizacji 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

produktu 
ha 479,42 239,71 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

produktu 
szt. 

0 27 

Ludność mająca dostęp do nowej 
lub udoskonalonej zielonej 
infrastruktury 

 
rezultatu 
os. 

 

17 630 8 815 

*Na podstawie danych podanych przez realizatorów 

 

 

 

 



5. Proces aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji  

 

Źródło: opracowanie własne IRMiR. 

 

6 czerwca 2024r. została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany GPR. 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2030 uchwalono przed 
przyjęciem przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027 dokumentów regulujących zasady 
pozyskiwania dotacji unijnych na realizację projektów. 

Konieczne jest zatem dostosowanie treści GPR Miasta Gdańska do nowych wytycznych, w 
tym dodanie obowiązkowego załącznika w postaci listy projektów oraz dostosowanie 
wskaźników produktu i rezultatu do obowiązujących zapisów FEP 2021-2027. Podjęcie 
niniejszej uchwały umożliwi również naniesienie korekt wynikających z procesu uzgodnienia 
i negocjacji listy projektów z IZ FEP 2021-2027, poprawek merytorycznych i redakcyjnych oraz 
doszczegółowienie części zapisów dotyczących planowanych zadań. 

W dniu 11 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął „Zasady dotyczące 
wspierania rewitalizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 
2021-2027” (Uchwała ZWP nr 888/6/24), a 4 lipca 2024 r. zaktualizowany został Szczegółowy 
Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego treść 
uzupełniono o zapisy dotyczące Priorytetu 2.4 Efektywność energetyczna – programy 
rewitalizacji, Priorytetu 5.12 Aktywne włączenie społeczne – programy rewitalizacji, Priorytetu 
5.19 Usługi społeczne i zdrowotne – programy rewitalizacji oraz Priorytetu 7.1 Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów miejskich.  




