Biuro Rozwoju

Gdanska

Gdansk, dnia 1§ KW

PROTOKOL
z XVIl posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

XVIl posiedzenie odbyto sie dnia 11 marca 2021 r w trybie zdalnym. poprzez aplikacje Teams.
W posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji, oprécz jego cztonkéw, uczestniczyli, zgodnie z listg obecnosci:

Agnieszka Jaworska, Sekretariat Komitetu (ZRiDK, BRG)
Maria Koprowska, (ZUP, BRG)

Marta Mtodecka (WPG,UM w Gdansku)

Krzysztof Maciejewicz (WPG,UM w Gdarisku)

Posiedzeniu przewodniczyt Pan Piotr Grzelak. Obecny byt rowniez Zastepca Przewodniczacego Komi-
tetu Rewitalizacji — Pan Przemystaw Kluz.

1. Wszyscy obecni zostali poinformowani, iz spotkanie bedzie nagrywane za pomoca urzgdzenia
rejestrujgcego dzwiek.

2. Zgodnie z porzadkiem obrad, Pani Ewa Pielak rozpoczeta prezentacje dotyczaca biezacego
stanu zaawansowania realizacji dziatan rewitalizacyjnych we wszystkich podobszarach rewita-
lizacji.

3. W ramach dyskusji i wolnych wnioskéw do prezentacji:

— Podjeto temat dotyczacy Rynku Orunskiego. Z uwagi na trudnosci zwigzane z nierozstrzy-
gnieciem procedury przetargowej, i presje czasu, wydaje sie ze jedyng mozliwoscig jest
uznanie dokumentacji projektowej jako wydatek niekwalifikowalny, co przyczyni sie do
skrécenia czasu realizacji zadania. Decyzja w tej sprawie zostanie podjeta przez Komitet
Sterujacy.

— Omowiono kwestie oddania do uzytku inwestycji ,,Dom Sasiedzki na Starym Chetmie” oraz
zostat przyblizony harmonogram dziatar tego zadania. DRMG wskazata termin rozpoczecia
robot na przetom Il oraz Il kwartatu 2021 r. oraz realny termin zakoniczenia prac zostat
wskazany na Il, Ill kwartat 2022 r. ZtoZzony zostat wniosek o pozwolenie na budowe. Na
chwile obecng dokumentacja jest u projektanta, w celu dokonania korekty, nastepnie zo-
stanie przekazana do Wydziatu Architektury. Réwnolegle procedowane jest postepowanie
0 udzielenie zamdwienia publicznego.

— Ponownie omoéwiono problem dotyczacy zagospodarowania parku na Szaricu Zachodnim.
Zostato ustalone, ze w przypadku wycofania zadania z projektu nadal bedg prowadzone
dziatania w tym zakresie. Na chwile obecng nie mozna okresli¢ terminu zakonczenia rewi-
talizacji parku natomiast sprawe bedzie pilotowat Wydziat Projektdw Inwestycyjnych. Wy-
zwaniem jest oczyszczenie terenu, ktérego domaga sie RDOS i w tym zakresie planuje sie
wspotprace z Orlenem, tj. ostatnim zarzadca terenu.
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— Podczas dyskusji poruszono temat uktadu drogowego na Biskupiej Gérce. Rozpoczecie prac
nad uktadem drogowym w tym obszarze jest powiazane z zakonczeniem inwestycji przy
nowym wiadukcie. W szczegdlnosci harmonogram zadania dotyczy uzgodnien konserwa-
torskich. Na chwile obecna dokumentacja projektowa po kilku poprawkach zostata ztozona
u PWKZ i czekamy na decyzje. Natomiast zakonczenie robdt budowlanych dotyczacych
wiaduktu planowane jest w przeciggu najblizszych miesiecy.

— Ponownie zostata poruszona sprawa decyzji wydawanych przez PWKZ na obszarze Bisku-
piej Goérki. Zostato ustalone, aby informacje dotyczace szczegdtowych problemoéw przy
uzgodnieniach z PWKZ dotyczacych konkretnych budynkdéw zostaty wystane drogg e-mai-
lowa do ZRiDK celem wyjasnienia i préby rozwigzania problemu.

— Kolejna dyskusja dotyczyta wspdlnot mieszkaniowych na podobszarze Oruni i ich gotowo-
$ci z dokumentacja niezbedng do rozpoczecia remontéw. Zostato ustalone, ze pracownik
BRG przesle drogg e-mailowg zbiorczg informacje dotyczacg ewentualnych problemow
zwigzanych z Zarzadcami.

— Podczas dyskusji podniesiono temat Reduty Dzik. Wskazano, ze Reduta Dzik dofgczyta do
zadania dotyczacego przebudowy drég Sempotowskiej, Chtodnej, Krélikarnia. Prace bedg
dotyczyty remontu drég oraz instalacji podziemnych bez uwzglednienia wnetrza podwé-
rzowego. Na chwile obecna jest koricowy etap pozyskiwania dokumentacji, prace budow-
lane s3g planowane na 2021 rok.

— Oméwiono problemy zwigzane z inwestycjg dotyczacg wiaduktu na Biskupiej Gorce. Zo-

staty zgloszone uwagi zwiazane z opodznieniem realizacji inwestycji z brakiem sygnalizacji
swietlnej, nieuzytkowaniem autobusu linii 108 oraz nieoddaniem do uzytkowania mostku
pomiedzy Biskupig Gérka a Chetmem. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z DRMG w
czerwcu 2018 r. podczas budowy wiaduktu Biskupia Gérka odkryto kazamaty XVll-wiecz-
nego Bastionu Wiebego i fragment jeszcze starszej, XV wiecznej Baszty Nowej. Wiadze
Gdariska zdecydowaty wéwczas o zachowaniu i wyeksponowaniu zabytkdw w nowym ukfa-
dzie drogowym, w porozumieniu z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
7 lutego podpisano aneks wydtuzajacy termin zakoriczenia budowy. Zgodnie z dokumen-
tem inwestycja zakonczy sie w czerwcu 2021. W porozumieniu z Pomorskim Wojewaddz-
kim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku zabezpieczono pozostatosci po bastionie. Sytu-
acja wymusita opracowanie zupetnie nowej dokumentacji projektowej i uzyskanie nie-
zbednych uzgodnien, co wydtuzyto czas realizacji zadania.
Trwajg procedury odbiorowe umozliwiajgce udostepnienie przejazdu przez most nad Ka-
natem Raduni w kierunku ul. Zaroélak. Udostepnienie przejazdu w kierunku ul. Zaroslak
planowane jest na poczatek kwietnia, po uzyskaniu niezbednych pozwoleri administracyj-
nych. Natomiast ze wzgladu na zagrozenie epidemiologiczne do odwotania zawieszone
zostato funkcjonowanie linii autobusowej 108 w soboty, niedziele i $wigta. Linia 108 funk-
cjonuje standardowo od poniedziatku go pigtku.

4. W drugiej czesci spotkania, przystgpiono do omowienia kolejnych tematdw, zgodnie z po-

rzadkiem posiedzenia.

— Omowiono partnerstwo publiczno- prywatne (PPP) w podobszarach Nowego Portu oraz

Dolnego Miasta.

» W przypadku Nowego Portu wystgpita zmiana zakresu spowodowana potgczeniem sie

z projektem PPP pasa nadmorskiego (Brzezno, Jelitkowo). Na tym etapie prowadzone

sg analizy przysztych dziatan. Jednym z najwazniejszych aspektow na tym terenie jest

zmiana plandéw miejscowych oraz ich uchwalenie. Szerokie rozwiniecie tego tematu

oraz prezentacja w postaci map zostata przedstawiona cztonkom Komitetu przez pra-

cownika BRG (petna dokumentacja jest dostepna na stronie www.brg.gda.pl). W No-

wym Porcie w tej chwili rozwazane sg nastepujgce cele publiczne: budowa ztobka,



ewentualne zagospodarowanie Szarica Zachodniego, dziatania w ramach tzw. Zielonej
Wyzwolenia (nasadzenia drzew wzdtuz ulicy, parki kieszonkowe), basen przy Zespole
Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 10 przy ulicy Krasickiego. Ostatecznie ustalono, ze Wy-
dziat Polityki Gospodarczej opracowuje memorandum, ktére bedzie przedstawiane
potencjalnym inwestorom. Proces wyboru partnera do PPP szacowany jest na 2,5 -3
lata.

W przypadku Dolnego Miasta zostata oméwiona kwestia rozbiérki budynku na ulicy
takowej 52. Poinformowano, ze partner prywatny bedzie wykonywat dokumentacje
dla tego budynku w 2023 roku. Jednakze dziatania bedg prowadzone kompleksowo
wraz z sasiadujgcymi budynkami. Planuje sie wykonanie robot wraz z dodatkowymi
pracami rozbiorkowymi. Kompleksowosé zadania utatwi negocjacje z Konserwatorem
Zabytkoéw. Cata rewaloryzacja kamienic miata by sie odby¢ w latach 2024-2026.
Realizacja catej inwestycji PPP planowana jest do 2027 roku ze wzgledu na szeroki za-
kres dziatarn. Obecnie najbardziej zaawansowanym dziataniem w ramach celéw pu-
blicznych jest budowa hoiska przy Szkole nr 65. Réwnolegle trwajg prace koncepcyjne
dla przedszkola Szuwary 2 oraz nad ciggami pieszymi przy Nowej Mottawie oraz prze-
budowa ulicy Dobrej, zejscia do Nowej Mottawy. Natomiast w ramach celéw komer-
cyjnych partner prywatny ztozyt wniosek o pozwolenie na budowe dla budynku miesz-
kalno -ustugowego na ulicy Torunskiej. Na rogu ulicy Jatmuznicze] i Torunskiej plano-
wany jest ogdlnodostepny skwerek.

Zgtoszono problem zwigzany z budynkiem ul. Chtodna 13. Mieszkaricy sg zaniepoko-
jeni stanem murdw i proszg o informacje gdzie mozna zgtosi¢ potrzebe zabezpiecze-
nia tego budynku. Poinformowano, ze budynek zostanie sprzedany partnerowi pry-
watnemu, a do tego czasu jest zarzadzany przez Gdanskie Nieruchomosci i tam na-
lezy sktadac wnioski w sprawie rozhiérki. Natomiast komérki przy ul. Chtodnej 9,10
uzyskaty stosowne pozwolenie do rozbiorki, ktdra planowana jest w | pétroczu 2021
r. Zawnioskowano o przyspieszenie ze wzgledu na dziatania podwdrkowe na tym te-
renie w ramach projektu rewitalizacji.

Zgtoszono problem zwezenia jezdni na moscie przy ul. Toruniskiej na wysokosci Przy-
stani Zabi Kruk. Zwezenie zostanie utrzymane do czasu przeprowadzenia general-
nego remontu mostu, poniewaz GZDiZ stwierdzit jego zty stan techniczny. Remont
mostu jest zapisany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Na chwile obecng nie
znamy konkretnej daty rozpoczecia remontu.

Natomiast o zamknieciu jednej nitki mostu nad Mottawg zdecydowat GZDiZ ze
wzgledu na zty stan techniczny mostu i zostanie utrzymany do czasu kapitalnego re-
montu mostu.

Omdwiono status remontu budynkéw przy ul. Wilkéw Morskich 14-15-16. Plano-
wana jest tam termomodernizacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (program umozliwiajacy bardzo szeroki zakres prac) oraz utrzymanie funkcji
mieszkalne;j.

Zadano pytanie do przedstawiciela GN o mozliwos¢ przeprowadzenia planéw remon-
towych w budynku Biskupia 35 oraz czy jest mozliwos¢ przeksztatcenia lokalizacji na
cele spoteczne. Pytanie zostato zanotowane do sprawdzenia przez przedstawiciela
GN.

Omodwiono réwniez status remontu budynkdw na Biskupiej Gdrce na ul. Na Stoku 23,
25. Poinformowano, ze budynki sg objete projektem rewitalizacyjnym, a ich doku-
mentacja techniczna jest w fazie koricowej.

Omoéwiono temat podtgczenia wspélnot mieszkaniowych do sieci cieptowniczej. Po-
informowano, ze kazda ze wspdlnot indywidualnie podejmuje decyzje w tym



zakresie. Dlatego w przypadku szczegdtowych pytan dotyczacych poszczegdinych
wspolnot nalezy zgtosic pytanie do ZRIDK.

— Omdwiono stan techniczny budynku przy ulicy Biskupiej 26. W budynku sg dwa lokale
wykupione i cztery komunalne w tym dwa pustostany. Zgodnie z informacjg od Za-
rzadcy budynek wymaga remontu, ale absolutnie nie stwarza zadnego zagrozenia.
W budynku jest podtaczone ogrzewanie GPEC co abcigzyto Wspdlnote finansowo
blokujac dalsze remonty. Najblizszy remont to izolacja przy remoncie ulic i chodni-
kow.

— Omdwiono plany na zabezpieczenie skarpy przy ul. Na Stoku 3 po rozebranym bu-
dynku, ktora jest systematycznie rozjezdzana przez samochody. W ramach przebu-
dowy uktadu drogowego ul. Biskupiej/Na Stoku/Zaroslak/Salwator planuje sig bu-
dowe chodnika wzdtuz ul. Na Stoku w miejscu rozebranego budynku, pozwoli to na
wyeliminowanie ,rozjezdzania skarpy”. W przypadku gdy takie rozwigzanie nie po-
moze DRMG rekomenduje ustawienie przez ZDIZ pachotkéw lub znaku drogowego o
zakazie parkowania.

5. W ostatniej czesci posiedzenia, przedstawiono prezentacje na temat Systemu Monitorowania
i Oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Omdwiono podstawe i cel monitoringu. Zostata
przedstawiona metodologia oraz wskaZniki syntetyczne dla rocznikéw 2016, 2017, 2018, 2019
oraz $rednig ocen 2016-2019. Na mapach pojawity sie obszary wsparcia, obszary zagrozone
oraz sytuacja podobszaréw rewitalizacji z podziatem na lata. Omawiane dokumenty sa do-
stepne na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

Rok 2021 to czas ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji. W zwigzku z tym Cztonkowi Ko-
mitetu Rewitalizacji zostali poproszeni o zapoznanie sie z wynikami Monitoringu a w szczegdl-
nosci z pytaniami skierowanymi do mieszkaricéw i ewentualne uwagi i przemyslenia. Prosba
dotyczyta rowniez zgtaszania potrzeb realizacji nowych zadari dotyczgcych rewitalizacji celem
ustalenia jakie kolejne kroki nalezy podjg¢, w ktérym kierunku is¢ i jakie elementy wymagaja
dalszego wsparcia, w kolejnych etapach rewitalizacji.

ZASFEPCA AREZYDENTA
MIASTA IL-Z‘iD,'\. SKA

Protokot sporzadzity
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