Biuro Rozwoju

Gdanska

Gdansk,

PROTOKOL

z XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

XV posiedzenie odbyto sie dnia 27 kwietnia 2020 r. w formie wideokonferencji. W
posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji, oprécz jego cztonkéw, uczestniczyli, zgodnie z listg
obecnosci:

e Agnieszka Jaworska, Sekretariat Komitetu (ZRiDK, BRG)
e Maja Matowiejska, Sekretariat Komitetu (ZRiDK, BRG)

Posiedzeniu przewodniczyt Pan Piotr Grzelak. Przewodniczacy Komitetu wprowa-
dzit stuchaczy w temat projektow rewitalizacyjnych, realizowanych jako inwestycje miej-
skie, w okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Zgodnie z porzadkiem obrad, Pani
Ewa Pielak rozpoczeta prezentacje dotyczacg biezacego stanu zaawansowania realizacji
dziatan rewitalizacyjnych.

1. Na wstepie poinformowano wszystkich obecnych o koniecznosci przerwania kon-
sultacji spotecznych dotyczacych projektu zmiany Regulaminu okreslajacego za-
sady wyznaczania sktadu oraz zasady dziatania Komitetu Rewitalizacji, odbywaja-
ce sie w dniach 03.03.2020 - 31.03.2020. Zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 10.03.2020, konieczne byto odwotanie réwniez spotkania infor-
macyjnego z interesariuszami rewitalizacji. Wstepnie szacuje sie, Ze ponowne
prace nad zmiang Regulaminu rozpoczng sie w czerwcu.

2. Przedstawiono stan zaawansowania dziatan rewitalizacyjnych we wszystkich
podobszarach rewitalizacji:

a. Biskupia Gorka / Stary Chetm
Szerzej zostaly omoéwione nastepujgce tematy:

— Zadanie dotyczace przebudowy ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator
oraz ul. Gorka wraz z infrastrukturg techniczng jest na etapie za-
wierania porozumien ze wspolnotami mieszkaniowymi, biorgcymi
udziat w projekcie;

— Zakoriczone zostaly prace budowlane na trzech budynkach naleza-
cych do Wspdlnot Mieszkaniowych. Przygotowywana jest doku-
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mentacja techniczna i projektowa budynkéw komunalnych prze-
znaczonych do remontu w ramach projektu. Trzy dokumentacje
zostaty odrzucone i skierowane przez PWKZ do poprawy - budyn-
kow przy ul. Na Stoku 15, ul. Na Stoku 23 oraz ul. Na Stoku 25.
Zakonczono realizacje projektu podwoérkowego, realizowanego w
latach 2018-2019. Rozstrzygniety zostat réwniez konkurs dla NGO
na lata 2020-2022 na dwa podworka.

W ramach dyskusji i wolnych wnioskéw do pierwszej cze$ci prezentacji:

Poruszono temat zwigzany z konkursem na opracowanie projektu i
koncepcji zagospodarowania terenéw zieleni i przestrzeni sgsiedz-
kich. Postawiono pytanie zwigzane z mozliwoscig ztozenia oferty
poza trybem konkursowym. Zgodnie z ogloszonym konkursem,
rozpatrywane byty oferty ztozone w terminie okreslonym w szcze-
gotowych warunkach konkursu. Oferty ztozone po terminie nie sg
rozpatrywane przez komisje powotang do oceny ofert;

Omadwiono problem zwigzany z niestrzezonym przejsciem w ptocie,
nieopodal Gdanskiej Szkoty Wyzszej. Teren jest niezabezpieczony a
schody prowadzace do plotu sg w ztym stanie technicznym. Jed-
nakze, udostepnienie przejscia niesie za sobg konieczno$¢ remontu

.....

uniemozliwiajg podjecie realizacji tego zadania w ramach projektu.

b. Dolne Miasto / Plac Watowy / Stare Przedmiescie
Szerzej zostaty omdwione nastepujace tematy:

Zagrozony jest termin realizacji zadania zwigzanego z zagospoda-
rowaniem przestrzeni publicznej Placu Watowego. PWKZ zgtosit
liczne uwagi do koncepcji konkursowej, wybranej przez Sad Kon-
kursowy. Jesli Wykonawca odmowi podpisania umowy na stworze-
nie dokumentacji projektowej, zgodnej z aktualnymi wytycznymi i
uzgodnieniami, rozwaza sie mozliwos¢ przeprowadzenia ponowne-
go przetargu;

PWKZ zgtosit rowniez uwagi do koncepcji urbanistyczno - architek-
tonicznej dotyczacej zagospodarowania terenu Opiywu Mottawy
wraz z bastionami. Biuro MKZ podjeto sie przeprowadzenia analizy
historycznej tego obszaru. Wstepnie, ze wzgledu na ograniczone
$rodki rozwazane jest wylgczenie dwéch bastionéw (Zubr i $w. Ger-
trudy) grozgcych osuwiskiem;

Dziewig¢ budynkow nalezgcych do Wspdlnot Mieszkaniowych za-
konczyto prace budowlane. Na ukonczeniu jest opracowywanie do-
kumentacji technicznej dla budynkéw komunalnych. Jednakze, ze
wzgledu na zly stan techniczny budynku i ograniczone srodki finan-
sowe, z projektu zostanie usuniety budynek przy ul. Plac Watowy 2;
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Zakonczono realizacje projektu podwdrkowego w kwartale ulic:
Dobra, Przyokopowa, Zielona, Torunska realizowanego w latach
2018-2019. Rozstrzygniety zostat réwniez konkurs dla NGO na lata
2020-2022 na dwa podwaérka.

€. Orunia
Szerzej zostaty omdwione nastepujace tematy:

Zagrozona jest realizacja zadania na budowe placéwki przy ul.
Dworcowej 11. Wystapiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji. Jednakze, ze wzgle-
du na usytuowanie budynku w obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig (zgodnie z opracowang przez Wody Polskie mapg zagro-
zenia powodziowego), Wody Polskie wydaty decyzje odmowng. Ak-
tualnie, ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z pandemig COVID-
19, wstrzymano dalsze procedowanie zmiany decyzji. Wszelkie dzia-
tania zmierzajgce do uchylenia negatywnej decyzji wodnoprawne;j
zostang podjete, jak tylko stanie sie to mozliwe;

Zagrozony jest termin realizacji zadania na rewaloryzacje ,Rynku
Orunskiego” wraz z przebudowa uktadu drogowego i infrastrukturg
techniczng. Odbyto sie spotkanie negocjacyjne z autorem pracy
konkursowej. Istnieje prawdopobienstwo wszczecia postepowania
przetargowego.

W ramach dyskusji i wolnych wnioskéw do trzeciej czesci prezentacji:

Zgtoszono wniosek o organizacje spotkania z Zastepca Prezydenta
Miasta Gdanska, w celu omowienia tematu zwigzanego z otrzyma-
niem negatywnej decyzji wodnoprawnej dla inwestycji przy ul.
Dworcowa 11. Spotkanie ma na celu omoéwienie dalszych krokdw,
ktére mogg zostac podjete w zwigzku z uzyskang decyzja.

Ztozono wniosek o organizacje spotkania dotyczacego realizacji
projektu "Rewolucje Podwérkowe na Oruni 2020-23" przy ul. Trakt
Sw. Wojciecha 93, 95/97, 99, 101, 103A, obejmujgce dziatki nr. 85/2,
86/3, 86/4, 86/5, 87/6, 87/7, 88/6, 122 obreb 98. Projekt realizuje
Gdanska Fundacja Innowacji Spotecznej. Prace na podwodrku sg na
wiekszosci dziatek utrudnione lub niemozliwe z powodu decyzji
Gdanskich Nieruchomosci o nie wykonywaniu inwestycji na terenie
objetym roszczeniem 209A, oraz interpretacjg MPZP przez WUIA.

W spotkaniu mieliby uczestniczy¢ przedstawiciele Gdanskich Nieru-
chomosci, WUIA, oraz przedstawiciele BRG (osoby zajmujgcej sie
bezposrednio rzeczonym MPZP) i Rewitalizacji, aby ustali¢ sposéb w
jaki mozna efektywnie i rozsadnie wykorzystac projekt dla poprawy
tej przestrzeni sgsiedzko-publicznej.



Poruszono réwniez temat dotyczgcy mozliwosci podjecia inicjatywy
ozywienia rynku mieszkaniowego i wzmocnienie pozytywnych tren-
déw demograficznych w dzielnicach rewitalizowanych poprzez:

A. Zgtoszenie przez Rady Dzielnic i NGO pracujgce w dzielni-
cach rewitalizowanych dziatek nalezgcych do gminy, ktére
mogtyby by¢ ponownie zamieszkane przez nowych miesz-
kanicéw poprzez zachecenie do kupna dziatki i wykonania na
nich inwestycji mieszkaniowej. (Mowa o dziatkach pod zabu-
dowe jednorodzinng dla oséb prywatnych, a nie pod zabu-
dowe deweloperska).

B. Przeanalizowanie, przez Wydziat Skarbu i Wydziat Gospodar-
ki Komunalnej, wskazanych dziatek o wymiarach umozliwia-
jacych zabudowe jednorodzinng i nalezgcych do gminy
(uzbrojonych, nieuzbrojonych, zabudowanych i niezabudo-
wanych) w dzielnicach objetych rewitalizacjg (w obszarach
zdelimitowanych, ale réwniez poza nimi) celem zbycia na
rynku.

C. Koordynacje procesu analizy dostepnych dziatek, procedury
zbycia i promocji catego procesu jako formy dziatan wspiera-
jacych rewitalizacje dzielnic, rozwoju miasta do wewnatrz i
wzmocnienia pozytywnych trendéw demograficznych w
dzielnicach rewitalizowanych.

d. Nowy Port z Twierdzg Wistoujscie
Szerzej zostat omowiony nastepujacy temat:

Zagrozona jest realizacja zagospodarowania parku na Szancu Za-
chodnim wzdtuz nabrzezy Martwej Wisty. RDOS odrzucit jedyny
mozliwy sposob remediacji, ktéry mogtby by¢ wykonany w ramach
projektu, zgodnie z dostepnoscig $Srodkéw na ten cel przewidzia-
nych. Zadanie to zostanie wycofane z projektu i planuje sie je wy-
konac w przysztosci.

W ramach dyskusji i wolnych wnioskdw do czwartej czesci prezentacji:

Omadwiono temat modernizacji nawierzchni drogi ulicy Strajku Do-
keréw. Droga ta zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi PWKZ.
Nie przewiduje sie wyodrebnienia pasa ruchu utatwiajacego poru-
szanie sie rowerzystom.

Omaowiono problem mieszkancéw Nowego Portu, zamieszkujgcych
dziatke numer 258. Czes$¢ terenu przynalezacego do powyzszej
dziatki ma zostac¢ wywiaszczona przez Gmine w celu uporzadkowa-
nia infrastruktury podziemnej i drogowej. Wobec powyzszego, za-



Agnieszka Jaworska

wnioskowano o organizacje spotkania z przedstawicielami DRMG
jako podmiotem prowadzacym powyzsza inwestycje.

3. Na zakonczenie XV posiedzenia ustalono, ze wtasciwy termin kolejnego spotkania
zostanie wyznaczony w potowie czerwca, w odniesieniu do obecnie panujgcej sy-
tuacji zwigzanej z pandemia. Cztonkowie Komitetu zostang poinformowani o
terminie XVI posiedzenia, za posrednictwem poczty elektronicznej.

Protokét sporzadzity

Maja Mafowiejska
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Otrzymuja:

1) Cztonkowie Komitetu Rewitalizacji,
2) al/aBRG.
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