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Zatacznik nr 9 do zapytania ofertowego 1/22

PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr 1/REW/2022

Zawarta w Gdansku dnia ...........cccceeveerieeiiennne , pomiedzy;

WSPOINOta MIESZKANIOWA Ul .....eveuieiiieiiiiiieice ettt sttt s st et seese et e e sse s eseesenearean ,
e | =SS
o numerze identyfikacji podatkowej NIP ..........cccccocirirnnne. 0raz REGON .......cccocieiiiiiieieeeeee e
reprezentowanej na podstawie Uchwaty nr 01/07/2016 z dnia 02.03.2016 r. przez Zarzad:
S ,

2 e ,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

...................................................................................... , PO AdreSEM ...
o numerze identyfikacji podatkowej NIP .............ccccoeviieevnnnen. , 0raz REGON .......ccocoiiiiiiicec e
zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej fgcznie lub osobno ,Stronami” lub ,,Strong” :

Zwazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017 r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego,
z-ce Prezydenta ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspolnotg Mieszkaniowg Rejtana 1B,1C/Trakt
$w. Wojciecha 89 w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni
w Gdansku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach ktdrej Zamawiajacy zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod nazwa
~Remont klatek schodowych oraz izolacja fundamentéw” w budynku przy ul. Rejtana 1B,1C/Trakt
$w. Wojciecha 89 w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostala uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w postepowaniu
0 udziale zamoéwienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 1/22 -
Remont klatek schodowych oraz izolacja fundamentow w budynku przy ul. Rejtana 1B,1C/Trakt
Sw. Wojciecha 89 w Gdarisku.

Strony zawarly niniejszg Umowe, w ktorej przyjety co nastepuje:
§ 1. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz posiada wszelkie zgody na wykonanie remontu klatek schodowych oraz izolacje
fundamentow w budynku Rejtana 1B,1C/Trakt $w. Wojciecha 89 w Gdansku.

2. Wykonawca os$wiadcza, Zze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng
i formalng oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz
zgodna z celami wyznaczonymi Umowa.

3. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkg wiedze, sprzet' i Srodki niezbedne w ramach
ustalonego wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg
wykwalifikowanych pracownikow Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte

1
~Sprzet”- wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy, wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.
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wykonanie w okresie ostatnich 5 (pie¢) lat przed terminem skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje
polegajace na wykonaniu remontu klatek schodowych budynku oraz dwie (2) inwestycje
polegajgce na wykonaniu izolacji fundamentéow budynku, w tym w budynku objetym ochrong
konserwatorska.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg
dotyczaca realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej oraz inspekgcji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujgce na nim warunki, a nadto, iz posiadat wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktdrych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujacych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z os$wiadczenia
Wykonawcy ztozonego w §1ust.5 mogg dotyczyc¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko z zakresu, w jakim
uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca os$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajgce dla realizacji
przedmiotu Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztow oraz zapewnienia sprzetu,
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkow
ogdinych i wszelkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisania umowy
kosztow, ktdrych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.
Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat wszelkie ryzyka, ktére mogg wystgpic przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie, co do prawidtowosci
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowg do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreSlonych z uwzglednieniem uprawnienn Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potrgcenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowg i uwzgledniajac powyzsze, ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposdb zapewniajgcy
ciggtosc i terminowos¢ realizacji Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolno$¢ finansowg do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okresSlonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty
wynagrodzenia, na zasadach okreSlonych Umowag. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze prace objete
przedmiotem Umowy bedzie finansowat ze Srodkéw wiasnych/z kredytu bankowego”/ze Srodkdw
finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i ze wedlug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktore stanowig
zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji obowigzkdw Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg
dokonywania ogledzin.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze nie bierze udzialu w Zadnych toczacych sie postepowaniach
sadowych lub administracyjnych, ktérych wynik mégtby mie¢ negatywny wptyw na zdolnos¢
finansowg strony niezbedna dla realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron s3 umocowane do podejmowania wigzgcych zobowigzan w imieniu tej Strony
w zakresie dotyczacym zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian
za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego —
remont klatek schodowych oraz izolacje fundamentéw w budynku przy ul. Rejtana 1B, 1C/Trakt
$w. Wojciecha 89, w Gdansku.
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Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla
Przedmiar wraz z Opisem technicznym stanowigcy Zatacznik nr 1 i nr 2 do Umowy.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

b) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowania robdt,

c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

d) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych
z brzmieniem umowy,

e) terminowe przystgpienie do odbioru robdt,

f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach,
ktore aktualizujg lub mogg aktualizowaCc obowigzki Wykonawcy okreslone Umowg,
w szczegdlnosci przekazywanie ewentualnych projektdw zamiennych i innych dokumentdw,
aw szczegdlnosci tych mogacych przyczyni¢ sie do przesuniecia bez winy Wykonawcy
terminu budowy, a takze tych stanowigcych lub mogacych stanowic obiektywne przeszkody
w rozumieniu Umowy,

g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania robot Wykonawcy i innych podmiotdw wykonujgcych
prace objete catoscig inwestyciji,

h) dokonywania odbiordw na zasadach okreslonych w Umowie i wspdtpracy z Wykonawca,
co do ich dokonywania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonywania kontroli prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci i uzycia whasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich warunkdéw
zawartych w Umowie oraz do zadania utrwalenia wynikdw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu
Umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.

Szczegdty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnos¢ zostang ustalone przez Inspektora

Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1.

w

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem-stanowigcy
szczegbtowy opis przedmiotu robot budowlanych w Zatgezniku nr 1, dokumentacjg techniczng?,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz
wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych.
Protokolarne przejecie terenu robot.

Uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowac zgodnie z zakresem robdt okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Gdansku projektem.

Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego, jesli w trakcie wykonywania robdt okreslonych
w opisie technicznym wystgpig nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zniszczenia.

Niezwlocznie zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowej.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkdw Zamawiajgcego w zakresie opracowania
i przedtozenia tej dokumentacji na zasadach okre$lonych Umowg i nie moze rodzi¢ zadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow przewidzianych
do stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatow, atesty
spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej.

Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacja zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego,

~Dokumentacja techniczna” — wszelka dokumentacja projektowa i techniczna
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po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakresSleniem terminu trzech (3) dni roboczych
na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

Prowadzenie robdt w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej osdéb,
zgodnie z wymogami przepisdw BHP, pozarowych i ochrony $rodowiska.

Zorganizowanie na wilasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie witasnym staraniem i na wiasny koszt odpaddéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania
wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktorym
Zamawiajgcy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za jako$¢ realizowanych robét.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementow prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezgce
zabezpieczenie wykonanych robot w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektdéw, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Utrzymanie w tajemnicy postanowien Umowy, w szczegdlnosci zas ustalonych termindw realizacji
robot oraz wysokosSci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
udostepnienia tych informacji podmiotom i organom do tego uprawnionym na mocy przepiséw
prawa, a w szczegdlnosci podmiotom i organom wiadzy publicznej, a takze Gminie Miasta
Gdansk, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwigzku z realizacja przedmiotu
Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”.

Niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okreslonych
postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkdd.
Pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrocenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robot.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organéow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg, a takze innym
osobom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dowdz i przechowywanie swoich materiatdw oraz
za dowdz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdinych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robdt od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac
i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng
i finansowg za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonanych/wykonywanych robdt, w tym
za zastosowanie niewfasciwych materiatdw (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.
Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajacego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o powierzeniu czesci zamodwienia podwykonawcy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wej$ciem osob nieuprawnionych.

§ 5. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy?.

Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

3

~Podwykonawca”osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zamierzajacych do
realizacji przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktorym Wykonawca zawart umowe za zgoda Zamawiajacego, na wykonanie czesci prac zmierzajacych do
realizacji przedmiotu Umowy
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zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowa.

Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkdw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli
i pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczagcych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

§ 6. KLAUZULA POUFNOSCI

Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentdéw oraz informacji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie
ujawnienia osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zarowno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika
to z obowigzujgcych przepisow lub decyzji wiasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymagdanych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku
obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy
Partnerowi Wiodgcemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro
Rozwoju Gdanska.

Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacii
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkdw, obliczen lub innych dokumentéw, jak réwniez zdje¢
fotograficznych i filmowych. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustepie nie ma zastosowania,
gdy Strony wejdg ze sobg w spdr Sadowy.

Kazda ze stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére beda zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone
w ust.1-3 powyzej.

Kazda ze stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczyc
dostep do informacji chronionych wytacznie dla tych pracownikéw lub wspdtpracownikow Strony,
ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy
przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

n

§ 7. WSPOLPRACA STRON

Strony zobowigzane sg do wspétdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét stanowigcych

przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescig.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposdb, aby nie utrudniaé i nie

szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym sie na terenie budowy. Powinien
on przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania jego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy

uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas.

Jezeli wstrzymanie wykonania przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wediug
stawek zatwierdzonych przez zamawiajgcego;

b) z winy Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca.

c) w razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie
zabezpieczenia przez niego robot grozacych awarig, ktére zostalty wpisane do protokotu,
Zamawiajacy moze wykonac te roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt
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Wykonawcy.
§ 8. TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien .........................
Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzien .........ccccceeevvvvveveeereenee,
Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien ........................
Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje
sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwioke w realizacji ktdregokolwiek
z obowigzkdw, powinien niezwlocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego na pismie,
podajac jednoczesnie przyczyny zwioki oraz podjete i planowane $rodki zaradcze, a takze wptyw
tego opdznienia na realizacje pozostatych obowigzkow lub zadan wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez
Zamawiajgcego jako stwarzajgcy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wiasny wszelkich niezbednych,
a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej opisanej sytuacji ich bezskutecznosci
podjetych przez niego $rodkéw zaradczych, w tym zwilaszcza, w przypadku, gdy zwtoka
Wykonawcy w wyniku robdt budowlanych przekroczy 15 dni (pietnascie) w poréwnaniu
do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy 0séb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajacego realizacje Umowy na okres dtuzszy
niz siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika
ze zdarzen sity wyzszej, Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego
przystgpienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy
w terminie nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajacy bedzie miat mozliwo$¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub w catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.
Jezeli opoOznienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku
do termindéw wskazanych w Umowie, przekroczy pietnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakre$leniu
Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwo$¢ odstgpic
od Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonanie
Umowy w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 9. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci:

wartoS¢ netto .......ccccceevevenee. ZE (STOWNIE: .o ztotych)
VAT s ZE (STOWNIE: .. ztotych)
wartos¢ brutto ..........cceeeeee ZE (STOWNIE! <. ztotych)
Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawcy, tj. ...ccceeveeinnennn ZE(STOWNIE .o zh).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba,
ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t budowlanych nastgpi fakturami po zakoriczeniu prac. Zamawiajacy dopuszcza
rozliczenie etapowe® realizacji robdt, ktdrych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokdét odbioru
czesciowego robét zas do Faktury VAT koncowej Protokdt koricowego robot.

Etapy” - etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot odbiorédw czesciowych oraz ptatnosci faktur
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11.

12.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem odbioru czeSciowego robdt lub Protokotem odbioru koricowego
robdt na podstawie ktérego wystawiono Fakture VAT koncowa.

Faktura VAT wystawiona bedzie na Zamawiajacego na ponizsze dane:

Wspolnota Mieszkaniowa Rejtana 1B,1C/Trakt $w. Wojciecha 89

80-811 Gdanisk, ul. Spadzista 5

NIP 583-27-14-876

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,
w formie pisemnej i nie pozniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury
VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjetg inaczej wiedzg Zamawiajgcego,
przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych
od podpisania Protokotu odbioru czesciowego robdt lub Protokotu odbioru koncowego robét bez
zastrzezen.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie nieprzediozenia wymaganych Umowg dokumentdw, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujacych dokumentdw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci
Faktury). Zamawiajacy niezwlocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu
terminu ptatnosci.

W przypadku zwioki w ptatnosci jakiejkolwiek nalezno$ci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.

Ptatnos¢ uwaza sie za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych moga by¢ potracane z pfatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7
Umowy.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.), podajac jego dane.

Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
8] Z=Ta Ey = N ol ] - T USROS
W zakresie wykonywania obowigzkdéw umownych Zamawiajgcy wyznacza swojego
8] 74T S = ol - R ROPRORRTI

§ 12. ODBIORY

Odbidr czesciowy i koncowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

a) Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czeSciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
koricowego najpozniej na trzy (3) dni przed przystapieniem do dalszych robdt.

c) Podstawe rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
koncowego najpozniej na trzy (3) dni przed terminem zakoriczenia robdt okreslonych w § 8
ust.3

d) Zamawiajgcy rozpocznie komisyjny odbidr czeSciowy i korncowy nie pdzniej niz w ciggu
siedmiu (7) dni od daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b)
i C) powyzej.

e) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa
i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.

f) Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego robdt spisany zostanie ,Protokdt odbioru
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czesciowy robot” i ,Protokdt odbioru koncowy robdt” zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, usterek nadajacych sie
do usuniecia.

g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego.

h) Zamawiajagcy ma prawo odméwi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentéw o ktérych mowa lit. €) powyze;j.

i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koncowym robdt, w trakcie przegladu w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie
odbioru lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.

j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Terminy o ktérych mowa w lit. b) i ¢) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac
ich usuniecia.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyrdwnania szkody wynikilej
z opdznienia oraz kar umownych za zwtoke.

Odbidr koncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Za date odbioru koncowego uwazaC sie bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru

przedmiotu Umowy podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajacy wyznacza komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy

w terminie czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na

siedem (7) dni przed dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie

Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku odbioréw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wad i nie stoi na

przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokonac odbioru bilansujgcego na

podstawie Protokotu inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreSlone w niniejszym

paragrafie.

§ 13. GWARANCIA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ..................
miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robdt.
Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisdw Rekojmi® za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
tych wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Niewywigzanie
sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego
do samodzielnego usuniecia wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwaranciji.

Rekojmia — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art.556 oraz art.568 kc .
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§ 14. KARY UMOWNE

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych;

a) za zwiloke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto za
okreslonego w § 9 ust.1 Umowy kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia
okreslonego w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi
i Gwarancji w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreSlonego w § 12 ust.1 pkt i)
Umowy,

c) za zwiloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbiorow w wyznaczonym terminie
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy , za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreSlonego w § 12 ust.1 pkt i)
Umowy,

d) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach ubezpieczenia badz nie
przedtuzenia ubezpieczenia w wyznaczonym Umowg terminie 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony,

ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych

Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci, przy czym zapfata przez

Wykonawce lub potracenie kary umownej w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan

umownych.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych

kodeksu cywilnego, przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie

pokrywaja poniesionych przez nie szkod.

Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar

umownych z innych tytutow.

Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej

wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

Strony przewiduja, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania

szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupione
1 oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okreséw gwarancji i rekojmi przewidzianych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnegj z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu
wygasniecia poprzedniej (jezeli obowigzek optaty sktadki dotyczy).

Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wptyw
na ubezpieczenie, w szczegolnosci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia
dokumentow ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zapfaci
w terminie skfadki na Ubezpieczenie (jezeli obowigzek optaty sktadki dotyczy) Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§ 16. SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢, zaistniate po zawarciu Umowy,
na ktdrg Strona nie ma wpltywu, oraz ktdrej taka Strona nie mogta unikngc i przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci, oraz ktdérej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikngé
lub przezwyciezy¢ , oraz ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne
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od Strony.
Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia, jak:
a) eksplozja, huragan, pozar,powoddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,
b) naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,
c) stan wojenny,
d) stan wyjatkowy,
e) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje
i rozruchy spoteczne, ktore sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,
f) akty wkadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan
umownych.
Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywaé zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony
0 wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktdra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta
wykonywa¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku
niezrealizowania lub opdznienia realizacji zobowigzan wynikajacych z Umowy, dopoki trwac bedzie
dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato
sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.
Kazda ze stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac
jakiekolwiek, bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona
zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania
Sity wyzszej.

§ 17. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkéw umowy, w zakresie zapisow obejmujgcych:
termin realizacji przedmiotu zamodwienia, termin ptatnosci, wysoko$¢ wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu zamoéwienia, podwykonawcéw, podmioty odpowiedzialne za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacje projektowa.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany warunkdéw umowy, o ktorych mowa w ust 1 w ponizszych
przypadkach:
a) utraty przez Zamawiajgcego zrddta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,
b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacja, ktdrej Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mdgt przewidziec,
c) dotycza terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:

1) dziatania sity wyzszej. Za site wyzszg uznaje sie wyjgtkowe wydarzenia lub
okolicznosci,zaistniate po zawarciu Umowy, na ktérg Strona nie ma wptywu oraz ktorej
Strona nie mogta unikng¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,
oraz ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikngc ani przezwyciezy¢ oraz
ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Strony. Jako
Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan,
pozar, powddz, pandemia, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego,
demonstracje irozruchy spoteczne, ktdre sg skutkiem spordow pracowniczych na
szczeblu panstwowym,akty wiadz pafstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez
Strone zobowigzan umownych,

2) gdy z uwagi na realizacje robdt dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania lub opdznienia robét objetych przedmiotem zamoéwienia,

3) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow
wynikajacymi m.in. z opinii BMKZ.4125.9.2019.BM z dnia 24.01.2019 r., oraz
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw Decyzja ZA.5161.927.2019.]G z
dnia 20.12.2019 r. ktérych zapisy zostaty zawarte w zapytaniu ofertowym lub innych
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robot wystgpig nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia budynku,

4)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5)  wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 10



3)

d)

e)
f)

9)

h)

6) realizacji dodatkowych robot od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne do wykonania i zgoda na
nie zostata wyrazona przez Zamawiajgcego,

7)  koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien,, pozwolen, badan, ekspertyz lub
decyzji administracyjnych,

8) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w Zzycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujgce potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt c) termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robdt

objetych umowg w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania okolicznosci,

zmiany 0s6b reprezentujgcych Strony Umowy, adresu lub oznaczenia danych Zamawiajgcego

i/lub Wykonawcy,

zmiany technologi wykonania robdt budowlanych, materiatéw, parametrow technicznych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego, w nastepujacych sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym  wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust.1 prawa Budowlanego,

3)  wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkana niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatdéw, ktdére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét od dotychczasowego Wykonawcy, ktorych

nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione

facznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, instalacji lub ustug, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2)  zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie

kosztéw dla zamawiajacego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartosci zamdwienia okreslonej
w pierwotnej umowie, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu robdt bedgcych przedmiotem Umowy, o ile

wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt

niewykonanych robdt obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie

stanowigcej Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu rob6t bedgcych przedmiotem Umowy,

o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie

konieczne. W takim przypadku Strony podejmg negocjacje w celu ustalenia naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Zaistnienie ktorejkolwiek z ww zdarzen lub okolicznosci upowaznia zarowno Wykonawce, jaki
Zamawiajgcego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym
drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz
z uzasadnieniem dajagcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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4) Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane
jedynie w przedstawionych sytuacjach.

§ 17'. ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie
terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu pfatnosci)
w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje
zamowienia (lub dopiero majgcych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.

2. Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.
Strony umowy potwierdzajg ten wplyw, dotaczajgc do informacji, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym, oSwiadczenia lub dokumenty, ktdre mogq dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikdw lub osdb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizagji
zamOwienia z wuwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacje, objecie kwarantanng
lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami,
ktorych zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy
z powodu koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa
wart. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Swiadczeniach pienieznych
Z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym
sie orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukoriczenia
18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka,
klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktérych uczeszcza dziecko,
lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu
rozprzestrzeniania sie COVID-19;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziatlaniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw, w tym jej zmian;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

3. Kazda ze stron moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4. Strona na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3,
w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem odnosnie do wptywu okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 2 na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

5. Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktorych
mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje
Zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czesdi,

b) zmiane sposobu wykonywania robdt budowlanych,

c) zmiane zakresu S$wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia

Wykonawcy,
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10.

11.

12.

wN e

- o ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 2, mogg wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust. 2, zamawiajacy,
w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci moze nastgpi¢ wytacznie o czas trwania przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID- 19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokosc.
Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID- 19, moga wptynac lub wplywajg na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktdra jest
Zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane
tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienic¢
zakres wzajemnych $wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje czesc
zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane faczacej ich umowy, w sposdb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej zgodnie z ust. 5.

Przepisy ust. 9 i 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca."

W przypadku wykonawcdw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwiazang z realizacja
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktdrych mowa
wust. 2, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach
lub o$wiadczenia tych wykonawcdw.

§ 18. CESIA

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenie$¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 19. ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogg rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkdw prawnych.

Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedna

ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢c od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie

skutkéw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone

w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia

doreczenia wezwania drugiej Stronie.

Poza przypadkami wskazanymi w innych czesciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmuijg

nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego;

b) jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscig;

c) Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowg terminie;

d) w przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy;

e) Wykonawca nie ziozyt w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz
z potwierdzeniem optacenia skfadek, nie przedtuza polisy;

f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

g) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasad okreslonych Umowa.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,

b) zwioki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajgcego pietnascie (15) dni,

c) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajacej
siedem (7) dni,

d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac wymogoéw prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organéw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majacych
zastosowanie do robdt budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytgcznie
zawinione przez Wykonawce,

e) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy z wiasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych
prac.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zagda¢ wynagrodzenia obliczonego wedle
zasad okresSlonych w §12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiaja, ze w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione nie podlegajg
zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich czes¢
za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w $wietle mozliwosci ich kontynuacji przez
inny podmiot.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajgcego

na zasadach art.392 k.c. z odpowiedzialno$ci w sytuacjach okreslonych Umowa.

Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg

innego terminu na wykonanie prawa odstgpienie od Umowy, oswiadczenie o odstgpieniu

od Umowy moze zostaC ztozone najpdzniej w terminie 14 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstgpienia od Umowy.

Postanowienia Umowy nie wyltaczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od Umowy

regulowanego stosownymi przepisami.

§ 20. ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktére mogg powstac na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
miejscowo wtasciwy dla Zamawiajacego.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg by¢é dokonane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona
jest przez strony pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Zafaczniki do Umowy stanowig jej integralna czes¢.

Zakaczniki:

1. Przedmiar
2. Opis techniczny
3. Oferta wraz z zalgcznikami.
Zamawiajacy Wykonawca
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